



PROJETO FABRILAB – CAMINHÃO DA ROBÓTICA

TERMO DE FOMENTO Nº 029/2023

FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

CORONEL FABRICIANO/MG

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 28/07/2023 a 31/05/2024

Coronel Fabriciano, 30 de julho de 2024.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
 2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
 3. DADOS GERAIS DO PROJETO
 4. RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA
 5. JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APROVADO E PLANILHA DE CUSTOS
 6. JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS
 7. JUSTIFICATIVA PARA DILAÇÃO DE PRAZO DO PROJETO
 8. RECURSOS HUMANOS
 9. AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
 10. PLANO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO
 - 10.1 Criação da logomarca do projeto
 - 10.2 Programação Visual do caminhão
 - 10.3 Camiseta da Equipe Técnica
 - 10.4 Folheto de divulgação das oficinas
 - 10.5 Posts de divulgação das oficinas
 - 10.6 Vídeo de apresentação do projeto
 - 10.7 Divulgação em mídia local
 11. RELATÓRIO DE ATIVIDADES
 - 11.1. LANÇAMENTO DO PROJETO FABRILAB-CAMINHÃO DA ROBÓTICA
 - 11.2. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
 - 11.3. 1ª ETAPA – SINTTROCLUBE (27/11 A 13/12/2023)
 - 11.4. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO AMPLIADA DOS CONSELHOS (14/12/2023)
 - 11.5. COLÔNIA DE FÉRIAS DA ASBT (15 A 19/01/2024)
 - 11.6. 2ª ETAPA – RÁDIO EDUCADORA
 - 11.7. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ROTARY DAY (25/02/2024)
 - 11.8. 3ª ETAPA – APAE (26/02/2024 A 01/03/2024)
 - 11.9. 4ª ETAPA – ESCOLA MUNICIPAL INTENDENTE CÂMARA (04/03/2024 A 26/03/2024)
 - 11.10. 5ª ETAPA – ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA (15/04/2024 A 25/04/2024)
 - 11.11. 7ª ETAPA – ESCOLA MUNICIPAL ARGEU BRANDÃO (29/04/2024 A 23/05/2024)
 - 11.12. EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO
 12. RESULTADOS ALCANÇADOS
 13. PRESTAÇÃO DE CONTAS
 14. SUSTENTABILIDADE DO PROJETO
 15. CONCLUSÃO
- RELAÇÃO DE ANEXOS



1. INTRODUÇÃO:

É entre um misto de pesar e satisfação que encerramos no mês de maio o projeto FABRILAB – CAMINHÃO DA ROBÓTICA, iniciado em 2023. Pesar por termos que finalizar um projeto que não pode ser oferecido durante um período maior, mesmo sendo estendido por mais meses do que o prazo aprovado para a sua execução. Além do grande número de participantes do projeto durante sua execução, muitas foram as crianças e adolescentes que gostariam de ter participado das oficinas, mas não puderam ser inseridas nos locais onde o projeto aconteceu. Esta situação era prevista pelo projeto, tendo em vista o maior número de alunos da rede pública de ensino se comparado com o número de vagas oferecidas pelo projeto. Assim, o trabalho feito pela assistente social do projeto foi identificar esta demanda para atendimento futuro, em uma continuidade do projeto ou mesmo nos demais projetos da instituição.

Por outro lado, a satisfação ao final do projeto é muito grande, quando constatamos que nosso principal objetivo foi alcançado: disseminar o conteúdo de linguagem e programação e robótica por todo o município de Coronel Fabriciano, oferecendo para crianças e adolescentes pertencentes a famílias mais vulneráveis o acesso a um conhecimento em geral mais restrito a grupos sociais de melhor renda. Foram quase 200 crianças e adolescentes que puderam participar das oficinas, tendo uma primeira aproximação com essa área da tecnologia digital que, sem dúvida, já demanda cada vez mais profissionais qualificados. Além disso, as oficinas itinerantes permitiram que todos os participantes pudessem conhecer um pouco mais sobre a ASBT e os projetos oferecidos em sua sede. Espera-se que a instituição tenha mais crianças e adolescentes inseridas em suas atividades diárias, como já tem se observado com novas inscrições surgidas a partir da execução do projeto.

Nossa próxima meta é ampliar o alcance do projeto, oferecendo as oficinas em outras locais e cidades do Vale do Aço e região metropolitana. Para sua viabilização, serão buscadas novas formas de captação de recursos que permitam a realização do projeto neste novo formato. Neste ano de 2024, é intenção da ASBT continuar realizando eventos temporários no município, utilizando a infraestrutura adquirida e o corpo técnico da instituição.

Neste momento de finalização do projeto, há de ser destacado o apoio oferecido pelas empresas patrocinadoras do projeto – AP Magalhães, Cenibra e Tambasa, sem o qual não conseguiríamos atingir um resultado tão significativo. Fortalecer essa relação entre a instituição e o setor privado representa promover uma maior inclusão social de tantas crianças e adolescentes beneficiadas por este projeto.



2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

Em fevereiro de 2024 foi apresentado o primeiro relatório de execução do projeto FABRILAB – CAMINHÃO DA ROBÓTICA, três meses após o início das oficinas itinerantes. O relatório apresentado foi incorporado nesta apresentação final, de forma a contemplar todo o histórico de atividades realizadas durante o período de execução do projeto. Sendo assim, este relatório contempla a descrição das atividades realizadas após fevereiro de 2024 até o término do projeto, além do detalhamento das demais informações necessárias à boa compreensão de todas as etapas do projeto. Ao final deste documento, encontra-se em anexo os documentos comprobatórios da realização do projeto, além de links de acesso aos conteúdos digitais, como vídeos institucionais e divulgações digitais do projeto.

O projeto FABRILAB – CAMINHÃO DA ROBÓTICA, foi viabilizado a partir de recursos recebidos através de CAC – Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros, aprovado através do Edital 002/2022 do Conselho Municipal dos Direitos da Infância e Adolescência de Coronel Fabriciano, recebendo recursos para sua realização das empresas AP Magalhães & Cia Ltda, Cenibra SA e Tambasa SA.

Em 26 de julho de 2023 foi homologado o Termo de Fomento nº 029/2023 entre o Município de Coronel Fabriciano e a Associação Solidariedade Brasil-Togo, que estabeleceu a vigência do projeto entre 28/07/2023 e 28/03/2024. No entanto, os recursos para a execução do projeto foram disponibilizados somente em 24/08/2023, o que representou praticamente um mês de atraso no início do projeto. Tão logo os recursos foram disponibilizados, a instituição deu início ao cronograma aprovado para o projeto.

3. DADOS GERAIS DO PROJETO:

Nome do Projeto: FABRILAB – Caminhão da Robótica

Fonte de Recursos: FIA – Fundo da Infância e Adolescência de Coronel Fabriciano

Termo de Fomento: 029/2023 (Em anexo)

Valor do Repasse: R\$458.800,00

Incentivo: CENIBRA SA, TAMBASA SA, AP Magalhães e Cia Ltda

Prazo de Execução: 28/07/2023 a 31/05/2024

4. RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA:

- **Coordenador do Projeto:** Roberto Alves Caldeira Jr.– Arquiteto e Urbanista - CAU A15708-2
- **Consultor de Tecnologia da Informação:** Demétrio Renó Magalhães – graduado em Matemática Aplicada a Informática – CPF 906.957.476-49
- **Facilitadores:** Emano Gandra Rocha – graduando em Tecnologia de Software / Arthur Umberto L. Rodrigues – graduando em Tecnologia de Software



- **Assistente Social:** Gabriela Tomaz da Silva Lima – Assistente Social – CRESS MG: 31867
- **Apoio Administrativo:** Alessandra Julião de Andrade – CPF 072.616.466-60
- **Motorista/ Apoio Operacional/:** Salvador Dornelas de Assis – graduado em Contabilidade e Administração - CPF 359.020.436-20

5. JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APROVADO E PLANILHA DE CUSTOS:

O projeto FABRILAB – Caminhão da Robótica foi aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Coronel Fabriciano em 29/07/2022, através do Edital de Chamamento Público nº 002/2022, conforme publicado no Diário Oficial do município em 08/09/2022 (em anexo), no valor de R\$819.557,50.

Ao fim do prazo de validade do Certificado de Captação de Recursos, o valor captado foi inferior ao valor aprovado pelo CMDCA, com um total de R\$573.500,00, sendo destinado 20% dos recursos para o FIA e autorizada a aplicação de R\$458.800,00 para a execução do projeto. Desta forma, a ASBT precisou fazer a adequação do Plano de Trabalho e da Planilha de Custos do projeto, com a supressão de alguns itens inicialmente previstos e da redução do prazo de execução do projeto para um período de três meses, priorizando a aquisição do caminhão e montagem do laboratório de robótica. O projeto foi então aprovado, para o período de execução entre 28/07/2023 e 28/03/2024.

6. JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS:

Em 13 de novembro de 2023, após a aquisição dos bens de capital previstos, foi obtida uma economia nos valores de compra que nos permitiu adquirir outros itens importantes para a execução do projeto, como a instalação de toldo para cobertura da varanda metálica, complementação da plotagem do caminhão, aquisição de cadeiras para os participantes, e a contratação de auxiliar administrativo. Essas aquisições foram aprovadas pelo conselho municipal e incorporadas ao projeto.

7. JUSTIFICATIVA PARA DILAÇÃO DE PRAZO DO PROJETO:

Também em 13 de novembro de 2023, a ASBT solicitou ao CMDCA a dilação de prazo do projeto em mais 2 meses, em razão de diversos motivos que impediriam a conclusão no prazo inicialmente estabelecido, como atraso no repasse inicial dos recursos, atraso na entrega do caminhão pela montadora, prazo de 45 dias para a entrega do baú, ajuste de cronograma junto à Secretaria de Governança Educacional e Cultura de Coronel Fabriciano para o início das atividades e recesso escolar.

Sendo assim, foi autorizado pelo Conselho a extensão do prazo do projeto para mais 2 meses, com previsão de término em 31 de maio de 2024, permitindo com isso a realização das 15 semanas de oficinas inicialmente previstas para o projeto.

8. RECURSOS HUMANOS:

Durante sua execução, o projeto FABRILAB – Caminhão da Robótica contou a participação dos seguintes profissionais:

Nome:	Roberto Alves Caldeira Júnior
Cargo:	Coordenador do Projeto
Função:	Planejamento, gestão do projeto, supervisão das atividades previstas e articulação institucional, orientação para prestação de contas, gerenciamento e alocação de recursos, ajuste de prioridades, coordenação das interações com os parceiros e usuários.

Nome:	Demétrio Renó Magalhães
Cargo:	Consultor Técnico em Sistemas de Informação
Função:	Treinamento, gerenciamento das atividades, relação de demandas para o curso, relatórios das atividades

Nome:	Gabriela Tomaz da Silva Lima
Cargo:	Assistente Social
Função:	Assessoria Técnica para Desenvolvimento Social

Nome:	Emano Gandra Rocha
Cargo:	Facilitador de Oficina
Função:	Assessoria Técnica para facilitação do curso

Nome:	Arthur Umberto Lourenço Rodrigues
Cargo:	Facilitador de Oficina
Função:	Assessoria Técnica para facilitação do curso

Nome:	Alessandra Julião de Andrade
Cargo:	Assessoria Administrativa
Função:	Apoio administrativo, recepção, organização e encaminhamento de documentos, controle de arquivos.

Nome:	Salvador Dornelas de Assis
Cargo:	Motorista
Função:	Deslocamento diário do veículo entre a sede e o local da realização do projeto e apoio operacional.

Em relação à equipe de colaboradores, duas considerações sobre os profissionais contratados. Foi remanejado de função o profissional Salvador Dornelas de Assis, inicialmente indicado para auxiliar administrativo, mas que assumiu a função de motorista e apoio operacional, já que o veículo adquirido não exigiu a contratação de profissional com carteira na categoria C. Por se tratar de profissional já em atividade na instituição, facilitou o remanejamento



de função. Desta forma, foi contratada a colaboradora Alessandra Julião de Andrade, através de processo de recrutamento e seleção, para assumir a função de Assessoria Administrativa.

Faltando dois meses para o término do projeto, o profissional Emano Gandra Rocha solicitou o desligamento da instituição, em razão de ter conseguido proposta de outra empresa em melhores condições daquela oferecida pela ASBT. Sendo assim, foi contratado o colaborador Arthur Umberto Lourenço Rodrigues para o cargo de Facilitador de Oficina, observada a mesma qualificação exigida para a função. Desta forma, o projeto não teve prejuízo na qualidade das oficinas oferecidas, mantendo o propósito inicialmente previsto.

8.1. CONTRATAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL:

O projeto FABRILAB – Caminhão da Robótica foi iniciado operacionalmente a partir da liberação dos recursos pela prefeitura municipal, em 24 de agosto de 2023. Assim, em setembro de 2023 foram contratados o coordenador do projeto e o consultor em tecnologia da informação, para preparação das oficinas de robótica e produção do material pedagógico. No mês de outubro foram contratados os demais técnicos que trabalharam no projeto, como auxiliar administrativo, assistente social, motorista e o facilitador.

Após um processo seletivo criterioso, foi encontrado um facilitador qualificado para a função, com graduação em andamento em Tecnologia da Informação pelo Unileste. Para garantir que o novo facilitador estivesse devidamente preparado, foi oferecido um treinamento abrangente para familiarizá-lo com o kit de robótica educacional e o material pedagógico. O treinamento oferecido o habilitou a guiar os participantes de forma eficaz durante as atividades.

Após a contratação do facilitador, foi realizada a contratação de assistente social para o projeto FABRILAB – Caminhão da Robótica. Inicialmente a vaga seria ocupada pela profissional Danúbia Vieira Assis Fernandes de Paula, mas que teve que ser deslocada para outro projeto devido ao atraso na liberação dos recursos pela prefeitura. A vaga foi bastante divulgada, mas pela falta desse profissional no mercado de trabalho houve uma demora em sua contratação, que ocorreu no final de outubro. A profissional contratada também foi preparada para as atividades do projeto, alinhada com a metodologia de atendimento técnico-social da ASBT.

9. AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:

O Termo de Fomento 029/2023, cuja vigência se iniciou em 28 de julho de 2023, teve os recursos da primeira parcela liberados em 24 de agosto de 2023, quando foi possível, então se iniciou a aquisição dos bens de capital necessários para a realização do projeto FABRILAB – Caminhão da Robótica. Durante esse período, foram feitos orçamentos de vários fabricantes de veículo que pudessem atender o projeto, como Volkswagen, Iveco e Mercedes. Desta forma, em 30 de agosto de 2023 foi adquirido o veículo Mercedes Benz Sprinter, que apresentou a melhor relação custo-benefício, com previsão de entrega pelo fornecedor de 30 dias a partir do

pagamento efetivado, por se tratar de produto importado. Em 22 de setembro de 2023 o veículo foi entregue em Belo Horizonte, quando então foi possível dar sequência às etapas seguintes de preparação do veículo para início das atividades.



Figura 1 Entrega do veículo em Belo Horizonte.



Figura 2 Recebimento do veículo pelo presidente, tesoureiro e coordenador de projetos da ASBT.

Após o recebimento do veículo, foi contratado o serviço de execução do baú que iria receber o laboratório de robótica. Foram feitos dois orçamentos, sendo contratado um fornecedor local, que apresentou proposta comercial mais favorável, além de facilitar os serviços complementares para a montagem do laboratório, como instalação elétrica e de ar-condicionado, colocação de piso e plotagem do veículo. O fornecedor solicitou um prazo de 45 dias úteis para a fabricação do baú, o que impactou na previsão inicial para o início do projeto.

Enquanto o prazo de fabricação corria, foram feitas as aquisições dos equipamentos e mobiliários complementares, como ar-condicionado, computadores, TV, cadeiras e bancadas. Também foi contratado o serviço de comunicação visual para criação da logomarca e da programação visual do baú e cabine do caminhão e criação dos folders de divulgação do projeto. Por fim, neste período foi contratada a confecção das camisetas e a plotagem do caminhão, que só foi concluída nos primeiros dias de novembro.

Durante o mês de novembro foi feita a finalização das instalações e aquisição dos últimos itens de bens de capital para início do projeto FABRILAB – Caminhão da Robótica. Assim, foi concluída a montagem do baú, instalação do ar-condicionado e instalações elétricas, colocação de piso laminado, montagem do mobiliário e equipamentos de informática/TV, colocação do toldo e confecção da varanda metálica e plotagem do caminhão, conforme previsto na planilha de custos aprovada. Foi feita a conclusão do pagamento do baú.

10. PLANO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO:

Conforme o Plano de Comunicação proposto para o projeto FABRILAB – Caminhão da Robótica, foram desenvolvidas as seguintes peças gráficas para a divulgação do projeto:

- 10.1 Criação da logomarca do projeto:** A empresa de comunicação contratada para o desenvolvimento das peças gráficas desenvolveu a logomarca apresentada abaixo, que foi utilizada para a divulgação do projeto.



Figura 3 Logomarca do projeto.

- 10.2 Programação Visual do caminhão:** Foi elaborada uma programação visual para plotagem do caminhão e do baú, além de faixa de divulgação do projeto fixada na varanda do caminhão. O projeto gráfico, apresentado em anexo a este relatório, apresentou as aplicações verificadas nas fotos a seguir.



Figura 4 Programação visual do caminhão.



Figura 5 Programação visual do baú.

10.3 Camiseta da Equipe Técnica: Foi desenvolvida arte gráfica para as camisetas utilizadas pela equipe técnica, contemplando o nome do projeto e da ASBT, do Conselho Municipal dos Direitos da Infância e Adolescência e dos incentivadores.



Figura 6 Vista frontal e lateral direita da camisa do projeto.



Figura 7 Vista das costas e lateral esquerda da camisa do projeto.

10.4 Folheto de divulgação das oficinas: A empresa de comunicação contratada elaborou folhetos para a divulgação dos locais das oficinas durante o projeto. No entanto, com a parceria firmada entre a ASBT e a Secretaria de Governança Educacional e Cultura do

município, que apresentou a proposta de realização das oficinas nos locais dos projetos de tempo integral das escolas municipais, além de algumas escolas isoladas, este material não foi utilizado para divulgação.



Figura 8 Folheto desenvolvido para divulgação do projeto.

10.6 Posts de divulgação das oficinas: Durante a realização do projeto, foram desenvolvidos posts para divulgação dos eventos e oficinas nas redes sociais, que foram utilizados no Instagram da instituição e para grupos relacionados com a ASBT, como associados, participantes de outros projetos da instituição, familiares, etc.



FABRILAB CAMINHÃO DA ROBÓTICA

CONVITE

A ASBT - Associação Solidariedade Brasil-Togo, convida para o lançamento do projeto FABRILAB - Caminhão da Robótica, a se realizar em sua sede, à avenida Rubem Siqueira Maia, 674, Centro, Coronel Fabriciano/MG, terça-feira, 14 de novembro, às 10 horas.

Carlos Roberto de Lima
Presidente





Figura 9 Posts de divulgação do projeto em rede social.

10.7 Vídeo de apresentação do projeto: Foi elaborado vídeo para apresentação do projeto, que foi exibido no início das oficinas realizadas no caminhão. Este vídeo foi produzido tão logo as oficinas se iniciaram, aproveitando algumas imagens colhidas durante a realização das oficinas iniciais. Para ver o vídeo, acesse o link abaixo:

<https://1drv.ms/v/s!AlIpwllHc8wci-JaKrrvKuUxpZDf0Q?e=99ayCp> (disponível em 29/07/2024)

10.8 Divulgação em mídia local: O projeto foi divulgado em mídias locais, como jornais impressos e digitais, além de entrevistas em rádios da região (Educadora, Vox, Itatiaia). O material divulgado se encontra em anexo a este relatório.

11. RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

11.1. LANÇAMENTO DO PROJETO FABRILAB-CAMINHÃO DA ROBÓTICA:

Em 14 de novembro de 2023, a ASBT fez o lançamento oficial do projeto em sua sede, que contou com a presença de toda a diretoria da instituição, equipe técnica envolvida, associados e convidados para o evento. Também foi feita ampla divulgação nas redes sociais da instituição, estendendo o convite para a comunidade em geral. O presidente da ASBT, Carlos Roberto de Lima, abriu o evento agradecendo o apoio recebido do governo municipal, através das

secretarias de Assistência Social e Educação, parceira do projeto, além de um agradecimento especial aos incentivadores do projeto, a Cenibra, a Tambasa e a AP Magalhães. Em seguida, foi feita uma breve apresentação do projeto pelo coordenador Roberto Caldeira, que explicou aos presentes como o projeto iria se desenvolver. Também falaram a secretária de Assistência Social, Letícia Godinho, o secretário de Educação, Carlos Alberto Serra Negra, e as representantes das empresas Cenibra, Jordhânia Vaz, e da Tambasa, Cíntia Santos. Ao final, todos foram convidados para conhecer o caminhão, estacionado em frente à ASBT.



Figura 10 Abertura pelo presidente da ASBT.



Figura 13 Fala da representante da Cenibra, Jordhânia Vaz.



Figura 11 Fala da Secretária Letícia Godinho.



Figura 14 Fala da representante da Tambasa, Cíntia Santos.



Figura 12 Fala do Secretário Carlos Alberto Serra Negra.



Figura 15 Registro dos convidados.



Figura 16 Registro dos convidados.



Figura 17 Caminhão instalado para visitação.

11.2. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

O cronograma de atividades aprovado programou que o projeto fosse iniciado tão logo o caminhão estivesse pronto. Para isso, buscou-se uma articulação junto à Secretaria de Governança Educacional e Cultura, visando oferecer as vagas para os alunos da rede pública de ensino municipal, público-alvo do projeto. Após várias reuniões e ajustes, ficou acertado que as oficinas seriam oferecidas para os alunos das escolas com Projeto de Tempo Integral, dentro das atividades desenvolvidas por eles. Ficou definido que o caminhão se instalaria nos clubes Sinttrocel, no bairro Potyra e Olímpico, no bairro Amaro Lanari, que recebem os alunos das escolas do Ensino Fundamental do município.

De forma a compatibilizar as datas das oficinas com o período letivo, ficou definido que o projeto se iniciaria no dia 20 de novembro de 2023. Além disso, foram considerados os períodos de férias escolares e retorno das atividades das escolas com Projeto de Tempo Integral, que ocorreria somente em março de 2024. Com isso, o projeto FABRILAB – Caminhão da Robótica teve que se estender por mais meses do que inicialmente previstos, para poder atender a toda rede municipal de ensino público. Por esta razão, foi solicitado aditamento de prazo de vigência ao Termo de Fomento, para que seja possível cumprir todo o cronograma de atividades previstas, desde seu lançamento até o seu encerramento, bem como alcançar seu objetivo de atender o maior número possível de participantes.

A seguir apresentamos todas as etapas de oficinas do projeto FABRILAB – Caminhão da Robótica, além da descrição de outros eventos realizados no período. As listas de presença das atividades e eventos encontram-se em anexo neste relatório.

11.3. 1ª ETAPA – SINTTROCLUBE (27/11 A 13/12/2023):

As oficinas do Projeto FABRILAB - Caminhão da Robótica se iniciaram no dia 27 de novembro de 2023, no Clube do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Coronel Fabriciano - Sinttroclub, com a finalidade de atender crianças e adolescentes oriundos das escolas municipais do município de Coronel Fabriciano – MG em parceria com a Secretaria da Educação. Desta forma, desejando promover maior acessibilidade aos alunos do Tempo Integral, o

caminhão permaneceu no clube até o dia 13 de dezembro de 2023, onde foram ofertadas oficinas de robótica de segunda à quinta-feira, sendo que nos dias de segunda e quarta-feira, as oficinas ocorreram apenas no período da tarde e nos dias de terça e quinta-feira, no período da manhã e tarde.

Para a execução do projeto, foi proposto atender diariamente 4 turmas com 4 participantes (sendo 2 oficinas por turma), considerando um total de 16 participantes por semana. Contudo, não foi possível fazer esse formato de atendimento em todas as semanas, pois algumas intercorrências com a disponibilidade das escolas e com o transporte escolar dificultaram a chegada dos participantes até o local.

Os primeiros participantes que frequentaram as oficinas do projeto Fabrilab – Caminhão da Robótica, foram alunos da rede regular de ensino das seguintes escolas municipais: Padre Deolindo Coelho, Maria das Graças Ferreira, Senador José de Alencar e Vereador Paulo Franklin, e possuem idade entre 7 a 14 anos. Apesar da faixa etária prevista no Plano de Trabalho do projeto considerar a partir de 10 anos, a presença de participantes com idade abaixo de 10 anos não impediu que houvesse um bom envolvimento, compreensão do conteúdo e participação de todos, já que as atividades, de curta duração, não implicam em um aprofundamento de conteúdo sobre programação e robótica, mas sim um conhecimento sobre esse conteúdo.

As primeiras oficinas iniciaram-se com a apresentação do projeto pelo facilitador, apresentação da equipe técnica. Na oportunidade, buscou-se promover uma proximidade com os participantes, a fim de escutar suas curiosidades acerca do conhecimento e interesse sobre robô/robótica, de um modo geral. O consultor de Tecnologia da Informação do projeto, Demétrio Renó, estava presente no primeiro dia e iniciou a conversa abordando a temática acerca da construção dos robôs, a importância da eletricidade e como são feitos os mecanismos.

Durante a primeira semana, percebeu-se que o tempo para a execução das oficinas foi insuficiente para a realização das atividades e maior esclarecimento do assunto, assim como, não foi possível realizar a orientação social acerca de direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, devido a um encaminhamento excessivo de participantes pela coordenadora do Tempo Integral, em torno de 30 crianças e adolescentes. Para suprir essa demanda, foi feito um ajuste na metodologia para que todo o conteúdo fosse apresentado em um só dia, o que não é a condição ideal do projeto.

Na segunda semana foi possível realizar oficinas com um total de 19 participantes, número um pouco superior do que o previsto, mas houve continuidade no processo comparado com a primeira semana.

A terceira semana de oficinas contou com 11 participantes nas oficinas. Durante a terceira semana, não realizamos as oficinas na quarta-feira, por não ter a presença das escolas no clube, o que impediu de executarmos a ação.

Ao término das oficinas da primeira etapa, realizada no Sinttroclube, totalizamos o atendimento de 60 alunos da rede pública municipal.

As oficinas aconteceram de forma positiva e todos os participantes interagiam com muita curiosidade. Como esse é um projeto piloto, a equipe técnica se reuniu semanalmente com o intuito de criar estratégias para um melhor aproveitamento. Houve algumas não conformidades em relação ao Plano de Trabalho, que foram corrigidas para os próximos meses, para não prejudicar os participantes do projeto. Entende-se que foi tudo novo, ousado e estávamos esperando executar um estilo de oficina e que na prática necessitou de alterações. Para não prejudicar o ensinamento do que foi proposto dentro do projeto, a equipe técnica se reinventava de forma a contemplar o que está previsto no Plano de Trabalho.

Após o encerramento das atividades no Sinttroclube, foi realizada uma reunião de alinhamento que contou com a presença do coordenador do projeto, do consultor e desenvolvedor da metodologia das oficinas e do facilitador e assistente social, que estiveram na linha de frente das oficinas, para que não houvesse novas intercorrências nas etapas seguintes como as acontecidas na primeira etapa. Posteriormente, foi ajustado o formato das oficinas entre a ASBT e a Secretaria de Educação, para não haver prejuízo no projeto.



Figura 18 Caminhão instalado no Sinttroclube.



Figura 20 Fala do coordenador.



Figura 19 Primeira apresentação do projeto.



Figura 21 Fala do consultor de TI.



Figura 22 Facilitador e assistente social.



Figura 23 Apresentação de conteúdo.



Figura 24 Montagem do robô.



Figura 25 Programação do robô.



Figura 26 Encerramento da oficina.



Figura 27 Encerramento da oficina.

11.4. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO AMPLIADA DOS CONSELHOS (14/12/2023):

Em 14 de dezembro de 2023, a ASBT foi convidada a apresentar o projeto FABRILAB – Caminhão da Robótica na Reunião Ampliada dos Conselhos, realizada no Paço Municipal. Assim, o caminhão foi instalado à frente da prefeitura, recebendo diversas visitas durante o evento. Foi mais uma oportunidade de apresentar o projeto para a comunidade e visitantes do evento.



Figura 28 Instalação do FABRILAB em frente à prefeitura.



Figura 30 Apresentação do projeto pelo coordenador.



Figura 29 Visita de representantes da Cenibra e Usiminas.



Figura 31 Visita de representantes da Vale e prefeitura.

11.5. COLÔNIA DE FÉRIAS DA ASBT (15 A 19/01/2024):

No mês de janeiro, nas férias escolares, a ASBT promoveu sua primeira Colônia de Férias, como forma de integrar todo o público atual da instituição, funcionários, crianças, adolescente e idosos inscritos nos projetos vigentes, além dos familiares dos usuários. A equipe técnica realizou atividades internas dentro da instituição, com uma programação extensa. Como não foi possível instalar o caminhão no local, devido à necessidade de manutenção da varanda metálica, a equipe técnica do projeto ofereceu uma oficina de robôs, que teve boa participação do público presente.



Figura 32 Oficina de robôs na Colônia de Férias.



Figura 33 Oficina de robôs na Colônia de Férias.

11.6. 2ª ETAPA – RÁDIO EDUCADORA:

Após o recesso letivo em janeiro, já na primeira semana do mês de fevereiro do ano de 2024, o projeto FABRILAB - Caminhão da Robótica retornou às suas atividades atendendo no pátio da Rádio Educadora, localizada à rua Manoel Joaquim Pires, 63, Centro, Coronel Fabriciano – MG, que através de uma parceria cedeu um espaço no estacionamento para que pudéssemos deixar o caminhão durante as primeiras semanas do mês e, assim, desenvolvermos as oficinas.

Na primeira semana de 5 a 8 de fevereiro, 20 crianças e adolescentes participaram da oficina no caminhão da robótica. Os participantes foram selecionados previamente por meio do contato realizado com as instituições que desenvolvem trabalhos nas proximidades da Rádio Educadora, a saber: Obra Redentorista, Lactário Dom Helvécio e Criangular. A ASBT entende que desta forma, pode-se estreitar a relação com as demais instituições sociais do município.

Inicialmente, nossa proposta estava voltada para crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 17 anos, entretanto, houve uma procura muito intensa por parte das associações para que crianças menores de 10 anos pudessem participar. Deste modo, na oportunidade também atendemos crianças de 8 e 9 anos. Para isso, foi feita uma adequação na metodologia para que o robô a ser montado fossem menos complexos, facilitando sua execução pelos participantes.

Cabe destacar que os participantes, em sua grande parte, são oriundos dos bairros periféricos do município de Coronel Fabriciano e estudantes das escolas da rede pública, dentre as quais: Escola Municipal Padre José Maria de Man, Escola Municipal Maria da Penha Lima e Escola Municipal Vereador Nicanor Ataíde.

Neste sentido, apesar da proposta metodológica do projeto ser de que cada participante esteja presente em dois momentos de dias diferentes da mesma semana (sendo 1h30 em um dia e 1h30 em outro dia, completando 3h de oficina), atendendo ao pedido das associações que participaram alteramos a metodologia para melhor atendê-los. Assim, cada participante esteve

presente uma vez na primeira semana de fevereiro e retornou na terceira semana para finalizar a oficina.

Vale destacar que não desenvolvemos atividades na semana dos dias 12 a 16 de fevereiro, por ser feriado de carnaval. Deste modo, na terceira semana do mês, tivemos a presença de 12 participantes que retornaram para finalizar a oficina e mais 2 que participaram da oficina e cumpriram a carga horária de 3 horas em um dia. Cabe informar que, algumas crianças não retornaram para o segundo dia da oficina, devido ao período intenso de chuvas e alagamentos, o que dificultou o trânsito e mobilidade para a chegada até o local.

Após a realização das oficinas na segunda etapa, totalizamos a participação de 32 crianças e adolescentes na Rádio Educadora.



Figura 34 Crianças e adolescentes da Obra Redentorista.



Figura 37 Crianças e adolescentes do Lactário D. Helvécio.



Figura 35 Crianças e adolescentes da Obra Redentorista.



Figura 38 Crianças e adolescentes da Criangular.



Figura 36 Crianças e adolescentes do Lactário D. Helvécio.



Figura 39 Crianças e adolescentes da Criangular.

11.7. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ROTARY DAY (25/02/2024):

No dia 25 de fevereiro de 2024 fomos convidados pelo Rotary Club de Coronel Fabriciano para apresentar o projeto FABRILAB – Caminhão da Robótica no evento promovido por ele na Praça da Bíblia, em Coronel Fabriciano, junto com outras instituições e serviços oferecidos de forma gratuita à população. Foi uma oportunidade importante para a divulgação do projeto, já que recebemos inúmeros visitantes para conhecer o laboratório de robótica, adultos e jovens.



Figura 40 Caminhão instalado na Praça da Bíblia.



Figura 41 Equipe técnica da ASBT presente ao evento.

11.8. 3ª ETAPA – APAE (26/02/2024 A 01/03/2024):

Seguindo o planejamento do projeto FABRILAB - Caminhão da Robótica, na última semana do mês de fevereiro deslocamos o caminhão para a sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, que fica localizada à rua Pau Brasil, 399 - Floresta, Cel. Fabriciano – MG. No local, até o dia 27 (terça-feira), atendemos um total de 17 participantes que possuem idade de 6 até 25 anos.

Desejando trabalhar a inclusão e compreendendo a realidade dos participantes e múltiplas questões em torno de suas condições, adaptamos as oficinas para um tempo mais curto que não trouxesse incômodo e ansiedade para os participantes. Assim, durante as oficinas observamos que alguns participantes interagiam de formas mais incisivas e outros mais introspectivos. Contudo, foi possível perceber que a oportunidade de “conhecer um robô”, trouxe grande satisfação para os participantes.



Figura 42 Caminhão instalado no pátio da APAE.



Figura 43 Participantes da APAE.



Figura 44 Participantes da APAE.



Figura 45 Participantes da APAE.

11.9. 4ª ETAPA – ESCOLA MUNICIPAL INTENDENTE CÂMARA (04/03/2024 A 26/03/2024):

Devido ao atraso na retomada do projeto de Tempo Integral da prefeitura, previsto para o início de março, a Secretaria de Governança Educacional e Cultura nos solicitou que realizássemos as oficinas na Escola Municipal Intendente Câmara, localizada no bairro Amaro Lanari, devido ao grande número de alunos atendidos por aquela instituição de ensino. Assim, no dia 04 de março de 2024, instalamos o caminhão na escola, localizada à Avenida Brasília, 79 - Amaro Lanari. Na escola, inicialmente, realizamos uma apresentação no período da tarde para os estudantes que matriculados no 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental. Na ocasião, o coordenador Roberto Caldeira falou sobre o projeto, apresentou a equipe e oportunizou que os alunos falassem de suas expectativas e fizessem perguntas. Da mesma forma, no dia 05 de março realizamos outra apresentação para os alunos do turno da manhã, que então cursavam o 3º, 4º e 5º ano.

Cabe destacar que a finalidade destas apresentações foi despertar a curiosidade nos alunos e permitir que eles pudessem optar por participar da oficina e conhecer os projetos da ASBT. Assim, na primeira semana do mês realizamos as oficinas apenas nos dias 7 e 8 de março, quando atendemos 7 crianças, também nos dias 11 a 14 de março, quando atendemos um total de 17 crianças participantes. Insta esclarecer que, na primeira semana, atendemos um número reduzido devido ao tempo que dispensamos para a apresentação, já na segunda semana obtivemos um número mais significativo de participantes.

Na terceira semana do mês de março, realizamos as oficinas entre os dias 19 e 22 e atendemos mais crianças de 6 anos, totalizando 26 participantes na semana. Essa experiência, contribuiu para que pudéssemos perceber algumas especificidades da faixa etária e apreender

suas curiosidades, limitações e desafios acerca do assunto, o que nos conduziu a adaptar e reduzir algumas informações da oficina.

Cabe ressaltar que muitas crianças desejaram participar, mas não conseguimos atendê-las pelo limite de espaço e disponibilidade de computadores no caminhão. Assim, na última semana de março realizamos as oficinas somente nos dias 25 e 26 (segunda e quarta-feira), onde atendemos 7 participantes. Nesta última semana, a nossa atuação foi limitada devido às programações da festividade de Páscoa que são promovidas pela escola, além do feriado da Semana Santa.

Insta informar que, dentre os participantes houve uma criança que após ver a apresentação e participar da oficina de robótica, desejou envolver-se com os demais projetos desenvolvidos em nossa associação. Na sequência, a participante foi inscrita no Projeto Caminhos para o Futuro Plus – oficina Brinquedim.



Figura 46 Equipe técnica e participantes.



Figura 47 Equipe técnica e participantes.

11.10. 5ª ETAPA – ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA (15/04/2024 A 25/04/2024):

Em conformidade com o planejamento, na terceira semana de abril, disponibilizamos o caminhão no pátio da Escola Municipal Maria das Graças Ferreira, localizada à rua Áustria, 692, Córrego Alto. No local, atendemos 16 participantes do 6º ano do ensino fundamental, que estão na faixa etária de 10 e 11 anos. Os participantes estiveram muito interessados o que levou a diretoria e coordenação pedagógica da escola a nos procurar e pedir que atendêssemos um número maior de alunos.

Deste modo, acordamos de disponibilizar o caminhão por mais uma semana no pátio da escola. Contudo, permanecemos no local somente por mais alguns dias e realizamos as oficinas apenas durante os dias 22 a 24 de abril, a pedido da coordenação que esclareceu ser a semana de preparação para provas e simulados. Na oportunidade, atendemos 13 participantes.



Figura 48 Equipe técnica e participantes.



Figura 49 Participantes montando seus robôs.

11.11. 7ª ETAPA – ESCOLA MUNICIPAL ARGEU BRANDÃO (29/04/2024 A 23/05/2024):

Na última semana do mês de abril, no dia 29, instalamos o caminhão no pátio da Escola Municipal Argeu Brandão, localizada à rua Padre Américo Magalhães, 2054 - Manoel Maia, Coronel. Fabriciano. Cabe destacar que, a diretoria da escola foi receptiva, exibindo profundo desejo em nos receber no local. As oficinas foram realizadas na escola durante o mês de maio, até o encerramento do projeto.

Após instalarmos o Caminhão da Robótica no pátio da Escola Municipal Argeu Brandão, localizada à rua Padre Américo Magalhães, 2054 - Manoel Maia, Coronel Fabriciano, iniciamos as atividades no dia 02 de maio do corrente ano. Acordamos previamente com a diretoria da escola que realizaríamos as oficinas somente nos dias de terça à quinta-feira, devido a uma prática corriqueira das famílias e alunos de não comparecerem às atividades desenvolvidas na escola durante os dias de segunda e sexta-feira. Deste modo, na primeira semana de maio atendemos apenas 8 alunos.

Na sequência, entre os dias 7 e 9 de maio, atendemos 8 participantes que retornaram para finalizar a oficina e mais 7 participantes que foram pela primeira vez. Cabe destacar que, nessa semana atendemos menos participantes, por haver ocorrido uma visita do vice-prefeito, Sr. Sadi Lucca, o que demandou a presença de todos os alunos durante a visita e impediu a presença na oficina.

Seguidamente, entre os dias 14 e 16 de maio, atendemos 12 novos participantes. Cabe destacar que, os participantes exibiram profundo interesse em retornar às atividades que realizamos durante as oficinas. Contudo, foi necessário esclarecer que a metodologia deste projeto é mais reduzida, de acordo com seu objetivo, mas que a ASBT irá oferecer novas oportunidades em sua sede.

Deste modo, entre os dias 21 e 23 do referido mês, desenvolvemos as oficinas com mais 9 participantes, dentre os quais 2 autistas, o que demandou uma dedicação e atenção mais exclusiva por parte do facilitador, impedindo que pudéssemos atender outros participantes. Neste contexto, a percepção que ficou para nós, foi de que muitos alunos gostariam de participar e

inclusive até pediam, mas não foi possível devido ao tempo previsto para a execução deste projeto.



Figura 50 Equipe técnica e participantes.



Figura 51 Equipe técnica e participantes.



Figura 52 Participante aprendendo programação e montando seu robô.



Figura 53 Assistente Social Gabriela e participantes após oficina.

11.12. EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO:

No dia 23 de maio, realizamos o evento de encerramento do projeto na sede da Associação, localizada à Rua Rubens Siqueira Maia, 674, Centro, a fim de apresentarmos os resultados alcançados. Para que tal evento fosse possível, realizamos contato prévio com as famílias, diretores das escolas e colaboradores de outras instituições, que contribuíram para a execução do projeto. Durante o evento, apresentamos os resultados obtidos, número de participantes e

bairros atendidos, além de outras informações. A apresentação realizada encontra-se em anexo a este relatório.

O evento foi marcado pela expressiva presença de familiares, participantes e representantes das instituições



Figura 54 Abertura do evento pelo presidente da ASBT.



Figura 57 Fala do facilitador (Emano) do projeto.



Figura 55 Apresentação dos resultados.



Figura 58 Fala do facilitador (Arthur) do projeto.



Figura 56 Fala da assistente social (Gabriela) do projeto.



Figura 59 Registro do público presente.



Figura 60 Equipe técnica do projeto FABRILAB

12. RESULTADOS ALCANÇADOS:

Para apresentação dos resultados, foi realizado um comparativo entre os números iniciais previstos e os números realizados. Desta forma, inicialmente, foi apresentada a previsão de 27 bairros que seriam atendidos, conforme figura a seguir.




Figura 61 Número de bairros previstos inicialmente a serem atendidos pelo projeto.

Após a realização do projeto, o mapa a seguir apresenta a distribuição dos participantes por bairro de residência.




Figura 62 Distribuição dos participantes em relação aos respectivos bairros de residência.

A tabela abaixo apresenta a relação dos bairros alcançados pelo projeto.

BAIRROS ATENDIDOS			
Nº	BAIRRO		
1	ALIPINHO	15	MANOEL MAIA
2	AMARO LANARI	16	MELO VIANA
3	CALADINHO	17	MORADA DO VALE
4	CALADINHO DE CIMA	18	N. SRA DA PENHA
5	CENTRO	19	PEDRA LINDA
6	CONTENTE	20	POTYRA
7	CÓRREGO ALTO	21	SANTA CRUZ
8	FAZENDINHA	22	SANTA TEREZINHA I
9	FLORESTA	23	SÃO CRISTÓVÃO
10	GIOVANINNI	24	SÃO DOMINGOS
11	JD PRIMAVERA	25	SÃO GERALDO
12	JUDITH BHERING	26	SÃO VICENTE
13	JÚLIA KUBITSCHK	27	SILVIO PEREIRA II
14	MANGUEIRAS	28	TODOS OS SANTOS
		29	UNIVERSITÁRIO
		30	BELA VISTA (TIMÓTEO)

Tabela 1 Relação de bairros atendidos pelo projeto.

O projeto conseguiu atender crianças e adolescentes residentes em 29 bairros do município de Coronel Fabriciano, além de 1 criança residente de Timóteo que estuda no município.

Em números gerais, o projeto previa inicialmente a realização de 9 semanas de oficinas, sendo que conseguimos realizar 18 semanas durante o projeto. A expectativa era ter a inscrição de 144 crianças e adolescentes, sendo que foi possível inscrever 199 participantes durante o projeto.

O quadro abaixo apresenta um resumo final do projeto, considerando os dados principais levantados.

RESUMO FINAL	
LOCAL	7
PERÍODO	27/11/23 A 23/5/24 (6 MESES)
SEMANAS	18
TOTAL DE OFICINAS	52
PARTICIPANTES	199
CRIANÇAS	146
ADOLESCENTES	44
ADULTOS	9
MASCULINO	115
FEMININO	84
BAIRROS	30

Tabela 2 Resumo final do projeto.

A seguir, apresentamos o resultado alcançado em cada local de realização das oficinas do projeto FABRILAB – CAMINHÃO DA ROBÓTICA.

LOCAL	SINTTROCLUBE
PERÍODO	27/11/23 A 12/12/23
SEMANAS	3
TOTAL DE OFICINAS	10
PARTICIPANTES	31
CRIANÇAS	22
ADOLESCENTES	9
MASCULINO	15
FEMININO	16
BAIRROS	10

LOCAL	RÁDIO EDUCADORA
PERÍODO	08/02/24 A 22/02/24
SEMANAS	3
TOTAL DE OFICINAS	5
PARTICIPANTES	22
CRIANÇAS	16
ADOLESCENTES	6
MASCULINO	9
FEMININO	13
BAIRROS	8

LOCAL	APAE
PERÍODO	26/02/24 A 29/02/24
SEMANAS	1
TOTAL DE OFICINAS	6
PARTICIPANTES	20
CRIANÇAS	7
ADOLESCENTES	4
ADULTOS	9
MASCULINO	16
FEMININO	4
BAIRROS	12

LOCAL	ESC. MUNIC. INTEND. CÂMARA
PERÍODO	04/03/24 A 26/03/24
SEMANAS	4
TOTAL DE OFICINAS	14
PARTICIPANTES	57
CRIANÇAS	57
ADOLESCENTES	
MASCULINO	30
FEMININO	27
BAIRROS	3

LOCAL	ASBT
PERÍODO	09 E 10/04/24
SEMANAS	1
TOTAL DE OFICINAS	2
PARTICIPANTES	4
CRIANÇAS	1
ADOLESCENTES	3
MASCULINO	4
FEMININO	0
BAIRROS	2

LOCAL	ESC. MUN. Mª DAS GRAÇAS FERREIRA
PERÍODO	15/04 A 22/04
SEMANAS	2
TOTAL DE OFICINAS	7
PARTICIPANTES	29
CRIANÇAS	27
ADOLESCENTES	2
MASCULINO	17
FEMININO	12
BAIRROS	5

LOCAL	ESC. MUNIC. ARGEU BRANDÃO
PERÍODO	02/05 A 23/05/24
SEMANAS	4
TOTAL DE OFICINAS	8
PARTICIPANTES	36
CRIANÇAS	16
ADOLESCENTES	20
MASCULINO	24
FEMININO	12
BAIRROS	8

13. PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Os recursos captados para o projeto FABRILAB – Caminhão da Robótica foram suficientes para a aquisição dos bens de capital previstos pelo projeto e execução de 7 meses do projeto, entre novembro de 2023 e maio de 2024, contemplando a remuneração da equipe técnica do projeto e as despesas operacionais previstas. A planilha a seguir detalha a aplicação dos recursos captados.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO
1	Recursos Humanos	89.717,65	89.316,48
2	Despesas de Capital	348.783,69	346.569,66
3	Despesas Operacionais	24.316,00	22.730,13
	Total de recursos aplicados	462.817,34	458.616,27
	Rendimentos no período		4.017,34
	Saldo remanescente devolvido ao FIA		4.201,07

Como se observa, o valor inicial captado para o projeto, de **R\$458.800,00**, foi acrescido de R\$4.017,34 referente ao rendimento da aplicação dos recursos durante a realização do projeto. Ao final, houve um saldo remanescente do projeto no valor de **R\$4.201,07** que foi devolvido ao Fundo Municipal dos Direitos da Infância e Adolescência de Coronel Fabriciano.

Em anexo apresentamos a declaração de adimplência emitida pelo setor de Prestação de Contas da prefeitura municipal em relação ao Termo de Fomento 029/2024 encerrado em 31 de maio de 2024.

14. SUSTENTABILIDADE DO PROJETO:

Quando o projeto FABRILAB – Caminhão da Robótica foi idealizado, havia um propósito de dar continuidade nas oficinas itinerantes por um período posterior ao prazo inicial aprovado, de forma a expandir o alcance do projeto por outros bairros do município de Coronel Fabriciano e para outros municípios da Região Metropolitana do Vale do Aço. A disseminação do conteúdo de programação e robótica é de grande interesse da ASBT, como forma de permitir o desenvolvimento profissional futuro de crianças e adolescentes em outras áreas de atuação, voltadas para a mão-de-obra mais qualificada e para a autonomia profissional.

Ao término do projeto, a ASBT estabeleceu algumas metas para a continuidade do projeto, observadas as intercorrências verificadas durante sua execução até 31 de maio de 2024. Como neste segundo semestre de 2024 a instituição não captou recursos para a manutenção do projeto dentro do mesmo formato, foi criada uma agenda de datas com a realização de oficinas itinerantes a cada mês restante do ano, a partir de agosto, com término previsto na primeira quinzena de dezembro, com uma oficina realizada por mês. O custeio para a realização dessas



oficinas será garantido com recursos próprios da instituição, obtidos de algumas captações feitas junto a doadores e outras fontes.

Para 2025 a ASBT aprovou junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Infância e Adolescência de Coronel Fabriciano o projeto ROBÔS EM CENA, que irá oferecer oficinas de programação e robótica dentro da própria instituição para, ao término de cada etapa, realizar apresentações teatrais de robôs em espaços públicos a serem definidos. Assim, os recursos investidos para a aquisição do caminhão e montagem do laboratório de informática permitirá que o projeto possa ser levado a outros locais fora da sede da instituição. Este novo formato permite a quebra de dependência da articulação junto à Secretaria de Educação para a indicação de participantes. Além disso, apresenta um formato mais inovador que poderá atrair mais interessados para os conteúdos apresentados. A viabilização do projeto ROBÔS EM CENA depende da captação de novos recursos junto a patrocinadores através de renúncia fiscal, assim como ocorreu no primeiro ano do projeto FABRILAB – Caminhão da Robótica.

Acreditamos, assim, que conseguiremos dar continuidade ao projeto, de forma planejada e estruturada, mantendo o propósito estabelecido para o projeto.

15. CONCLUSÃO:

O projeto FABRILAB – Caminhão da Robótica foi uma grande experiência da ASBT no sentido de procurar expandir seu raio de atuação para além das atividades realizadas em sua sede. Além disso, proporcionou uma maior divulgação do nome e do trabalho realizado pela instituição em todo o território municipal. A proposta de levar conteúdo de programação e robótica para um maior número de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social apresentou para esse público um conhecimento muitas vezes inacessível, o que permite que possam avaliar um aprofundamento maior nos próximos anos, caso haja uma identificação com nosso propósito, tornando-se multiplicadores de conteúdo. Acreditamos que conseguimos cumprir neste primeiro ano do projeto os objetivos e metas estabelecidos.

Durante a realização do projeto, pudemos observar que o formato proposto apresentou algumas limitações, como a dependência da articulação com a rede pública de ensino local, capaz de agregar o maior número de participantes pertencentes ao público-alvo do projeto. Desta forma, por exemplo, a não realização das atividades de tempo integral das escolas municipais no início de 2024 impactou o projeto, que fez com que tivéssemos que realizar as oficinas diretamente em algumas escolas, indicadas pela Secretaria de Educação. Diante de tal cenário, tivemos que adequar o projeto para atender o maior número possível de participantes até o final do projeto.

Para os próximos anos, pretendemos continuar levando o Caminhão da Robótica para outros locais no município e até mesmo em outras cidades do Vale do Aço. Entendemos que podemos ser um agente promotor da cultura do conhecimento tecnológico. Ainda que não haja recursos


imediatos que garantam a manutenção desse projeto tão significativo, continuaremos na busca de apoio para a continuidade da realização das oficinas itinerantes.

Nesta oportunidade, temos muito a agradecer aos nossos patrocinadores – AP Magalhães, Cenibra e Tambasa, que acreditaram em nosso projeto e no apoio recebido do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Secretaria de Governança de Assistência Social e da Secretaria de Governança Educacional e Cultura do município de Coronel Fabriciano. Como já dissemos em outras ocasiões, esperamos retribuir a confiança depositada dando continuidade ao projeto, promovendo a inclusão digital de crianças e adolescentes de nossa região.

Coronel Fabriciano, 30 de julho de 2024.



Carlos Roberto de Lima
Presidente da ASBT



Roberto Alves Caldeira Jr.
Coordenador do Projeto



RELAÇÃO DE ANEXOS

ANEXO I – PUBLICAÇÃO DO PROJETO APROVADO

ANEXO II – TERMO DE FOMENTO E ADITIVO

ANEXO III – COMUNICAÇÃO VISUAL DO CAMINHÃO

ANEXO IV – REPORTAGENS

ANEXO V – APRESENTAÇÃO FINAL DO PROJETO

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA JUNTO AO MUNICÍPIO

ANEXO VII – LISTA DE PRESENÇA NAS ATIVIDADES



ANEXO I – PUBLICAÇÃO DO PROJETO APROVADO

RESOLUÇÃO**RESOLUÇÃO****CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****RESOLUÇÃO Nº 41, DE 29 DE JULHO DE 2022.**

Dispõe sobre o Resultado Final da análise dos projetos apresentados ao Edital de Chamamento Público 002/2022 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Coronel Fabriciano para obtenção de CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS- FIA/CAC

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Coronel Fabriciano – CMDCA/CF, de acordo com Edital de Chamamento Público 002/2022, no uso de suas atribuições legais e fundamentados na Lei Federal Nº 8.069/90 e no Decreto Municipal nº 5922 de 07 de abril de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR os projetos “FORTALE-SER” e “CAPROTEC II” (capacitação Profissional Tecnológica) apresentados pela OSC, Associação Batista de Assistência Social - ABAS, nos valores respectivamente:

I - “FORTALE-SER”:

* Valor solicitado: R\$ 851.835,66 (Oitocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e cinco Reais e sessenta e seis centavos).

* Valor de execução: R\$ 681.468,53 (Seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e oito Reais e cinquenta e três centavos).

* Valor 20% Fia: R\$ 170.367,13 (Cento e setenta mil, trezentos e sessenta e sete Reais e treze centavos).

II - “CAPROTEC II” (capacitação Profissional Tecnológica):

* Valor solicitado: R\$ 305.286,75 (trezentos e cinco mil, duzentos e oitenta e seis Reais e setenta e cinco centavos).

* Valor de execução: R\$ 244.229,40 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e nove Reais e quarenta centavos).

* Valor 20% Fia: 61.057,35 (sessenta e um mil, cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Art. 2º - APROVAR os projetos “BONS CONSELHOS CRIANÇA E ADOLESCENTES” e “EMPODERAR MAIS ELES E ELAS II” apresentados pela OSC, Associação Beneficente Ágape - ABA, nos valores respectivamente:

I - “BONS CONSELHOS CRIANÇA E ADOLESCENTES”:

* Valor solicitado: R\$ 1.112.500,00. (Hum milhão, cento e doze mil e quinhentos Reais).

* Valor de execução: R\$ 890.000,00 (Oitocentos e noventa mil Reais).

* Valor 20% Fia: 222.500,00 (duzentos e vinte e dois mil e quinhentos Reais).

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO

**CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****II - "EMPODERAR MAIS ELES E ELAS II":**

- * Valor solicitado: R\$ 341.250,00. (trezentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta Reais).
- * Valor de execução: R\$ 273.000,00 (duzentos e setenta e três Reais).
- * Valor 20% Fia: R\$ 68.250,00 (sessenta e oito mil e duzentos e cinquenta Reais).

Art. 3º -- APROVAR os projetos "FABRI+DIGITAL MAKER 2", "FABRILAB-CAMINHÃO DA ROBÓTICA" e "CAPACITANDO PARA UMA REDE INCLUSIVA" apresentados pela OSC, Associação Solidariedade Brasil Togo - ASBT, nos valores respectivamente:

I - "FABRI+DIGITAL MAKER 2":

- * Valor solicitado: R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil Reais)
- * Valor de execução: R\$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil Reais).
- * Valor 20% Fia: R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil Reais)

II - "FABRILAB - CAMINHÃO DA ROBÓTICA":

- * Valor solicitado: R\$ 819.557,50 (oitocentos e dezenove mil, quinhentos e cinquenta e sete Reais e cinquenta centavos).
- * Valor de execução: R\$ 655.646,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis Reais).
- * Valor 20% Fia: R\$ 163.911,50 (cento e sessenta e três mil, novecentos e onze Reais e cinquenta centavos).

III - "CAPACITANDO PARA UMA REDE INCLUSIVA":

- * Valor solicitado: R\$ 179.512,50 (cento e setenta e nove mil, quinhentos e doze Reais e cinquenta centavos).
- * Valor de execução: R\$ 143.610,00 (cento e quarenta e três mil e seiscentos e dez Reais).
- * Valor 20% Fia: R\$ 35.902,50 (trinta e cinco mil, novecentos e dois Reais e cinquenta centavos).

Art. 4º - APROVAR os projetos "BARBEIRO SOCIAL II", "COSTURANDO SONHOS MISS COMUNIDADE II", "NOVO OLHAR" e "ORQUESTRA musiCAIS", apresentado, pela OSC, Casa de Artes e Inclusão Social – CAIS, nos valores respectivamente:

I - "BARBEIRO SOCIAL II":

- * Valor solicitado: R\$ 266.551,65 (duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco Reais e sessenta e cinco centavos).
- * Valor de execução: R\$ 213.241,32 (Duzentos e treze mil, duzentos e quarenta e um Reais e trinta e dois centavos).
- * Valor 20% Fia: R\$ 53.310,33 (cinquenta e três mil, trezentos e dez Reais e trinta e três centavos).

II – "COSTURANDO SONHOS MISS COMUNIDADE II":

- * Valor solicitado: R\$ 231.975,00 (duzentos e trinta e um mil, novecentos e setenta e cinco Reais).
- * Valor de execução: R\$185.580,00 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta Reais).
- * Valor 20% Fia: R\$46.395,00 (quarenta e seis mil, trezentos e noventa e cinco Reais).

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

III – “NOVO OLHAR”:

- * Valor solicitado: R\$ 465.168,75 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e sessenta e oito Reais e setenta e cinco centavos).
- * Valor de execução: R\$ 372.135,00 (trezentos e setenta e dois mil, cento e trinta e cinco Reais).
- * Valor 20% Fia: R\$93.036,75 (noventa e três mil, trinta e três Reais e setenta e cinco centavos).

IV – “ORQUESTRA musiCAIS ”:

- * Valor solicitado: R\$ 263.400,00 (duzentos e sessenta e três mil e quatrocentos Reais).
- * Valor de execução: R\$ 210.720,00 (duzentos e dez mil, setecentos e vinte Reais).
- * Valor 20% Fia: R\$52.680,00 (cinquenta e dois mil e seiscentos e oitenta Reais).

Art. 5º - APROVAR os projetos “CONECTADOS”, “BARBEARIA E CIA” e “BRINCAR” apresentados pela OSC, Centro de Assistência Social - CASIB, nos valores respectivamente:

I - “CONECTADOS”:

- * Valor solicitado: R\$ 286.355,00 (duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco Reais).
- * Valor de execução: R\$ 229.084,00 (duzentos e vinte e nove mil e oitenta e quatro Reais).
- * Valor 20% Fia: R\$ 57.271,00 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e um Reais).

II – “BARBEARIA E CIA”:

- * Valor solicitado: R\$ 191.215,50 (cento e noventa e um mil, duzentos e quinze Reais).
- * Valor de execução: R\$ 152.972,40 (cento e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e dois Reais e quarenta centavos).
- * Valor 20% Fia: R\$ 38.243,10 (trinta e oito mil, duzentos e quarenta e três Reais e dez centavos).

III - “BRINCAR”:

- * Valor solicitado: R\$ 142.031,25 (cento e quarenta e dois mil, trinta e um Reais e vinte e cinco centavos).
- * Valor de execução: R\$ 113.625,00 (cento e treze mil, seiscentos e vinte e cinco Reais).
- * Valor 20% Fia: R\$ 28.406,25 (vinte e oito mil, quatrocentos e seis Reais e vinte e cinco centavos).

Art. 6º - APROVAR os projetos “CRIANDO MEMÓRIAS” e “MOVIE KIDS” apresentados pela OSC Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Social CRIANGULAR, nos valores respectivamente:

I - “CRIANDO MEMÓRIAS”:

- * Valor solicitado: R\$ 177.458,75 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito Reais e setenta e cinco centavos).
- * Valor de execução: R\$ 141.967,00 (cento e quarenta e um mil, novecentos e sessenta e sete Reais).
- * Valor 20% Fia: R\$ 35.491,75 (trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e um Reais e setenta e cinco centavos).

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

II – “MOVIE KIDS”:

- * Valor solicitado R\$ 143.113,12 (cento e quarenta e três mil, cento e treze Reais e doze centavos).
- * Valor de execução: R\$ 114.490,50 (cento e quatorze mil, quatrocentos e noventa Reais e cinquenta centavos).
- * Valor 20% Fia: R\$ 28.622,62 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte e dois Reais, e sessenta e dois centavos)

Art. 7º - APROVAR os projetos “LIGADOS NA REDE 2” e “COMPANHIA ARTE E VIDA” apresentados pela OSC Guarda Mirim Boina Verde Escola de Aprendiz de Coronel Fabriciano nos valores respectivamente:

I - “LIGADOS NA REDE 2”:

- * Valor solicitado: R\$ 105.675,00 (cento e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco Reais).
- * Valor de execução: R\$ 85.540,00 (oitenta e cinco mil, quinhentos e quarenta Reais).
- * Valor 20% Fia: R\$ 21.135,00 (vinte e um mil, cento e trinta e cinco Reais).

II - “COMPANHIA ARTE E VIDA”:

- * Valor solicitado: R\$ 214.025,00 (duzentos e quatorze mil e vinte e cinco Reais)
- * Valor de execução: R\$ 171.320,00 (cento e setenta e um mil e trezentos e vinte Reais)
- * Valor 20% Fia: R\$ 42.805,00 (quarenta e dois mil, oitocentos e cinco Reais).

Art. 8º - APROVAR os projetos “ESPORTE EM AÇÃO” e “ABC MUSICAL 2ª EDIÇÃO” apresentados pela OSC Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Coronel Fabriciano – LACTÁRIO Dom Helvécio, nos valores respectivamente:

I - “ESPORTE EM AÇÃO”:

- * Valor solicitado: R\$ 150.618,43 (cento e cinquenta mil, seiscentos e dezoito Reais e quarenta e três centavos).
- * Valor de execução: R\$ 120.618,43 (cento e vinte mil, seiscentos e dezoito Reais e oitenta e sete centavos).
- * Valor 20% Fia: R\$ 30.123,87 (trinta mil, cento e vinte e três Reais e oitenta e sete centavos).

II - “ABC MUSICAL 2ª EDIÇÃO”:

- * Valor solicitado: R\$ 142.967,75 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e sete Reais e setenta e cinco centavos).
- * Valor de execução: R\$ 114.374,20 (cento e quatorze mil, trezentos e setenta e quatro Reais e vinte centavos).
- * Valor 20% Fia: R\$ 28.593,55 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e três Reais e cinquenta e cinco centavos).

Art. 9º - APROVAR o projeto “RECOMEÇO” apresentado pela OSC, Instituto Presbiteriano do Vale do Aço – IPREVAL, no valor de:

- * Valor solicitado: R\$ 90.483,75 (noventa mil, quatrocentos e oitenta e três Reais e setenta e cinco centavos).

RESOLUÇÃO**RESOLUÇÃO****CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

* Valor de execução: R\$ 72.387,00 (setenta e dois mil, trezentos e oitenta e sete Reais0.

* Valor 20% Fia: R\$ 18.096,75 (dezoito mil e noventa e seis Reais e setenta e cinco centavos).

Art. 10º - REPROVAR o projeto “RESSIGNIFICANDO O ENSINO APREDIZAGEM” apresentado pela OSC, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistencial – ADRA no valor de **R\$ 219.768,75**. Esgotado o prazo para apresentar as ressalvas estipulado pela comissão de Análise de Projetos de acordo com o Edital de Chamamento Público nº 002/2022 e Retificação do Edital 002/2022 publicado no Diário Oficial no dia 04/07/2022 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Coronei Fabriciano - CMDCA/CF.

Art. 11º REPROVAR o projeto “CONSELHO EFICAZ CRIANÇA E ADOLESCENTE” apresentado pela OSC, Associação Beneficente Ágape – ABA, no valor de **R\$ 950.533,25**, já esgotado o prazo para apresentar recurso, de acordo com o Edital de Chamamento Público nº 002/2022 e Retificação do Edital 002/2022 publicado no Diário Oficial no dia 04/07/2022 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Coronei Fabriciano - CMDCA/CF.

Art 12º - Esta resolução entra em vigor na data de sua aplicação, revogando disposições contrárias.

Coronel Fabriciano/MG, 29 de julho de 2022.



Érica Pereira Alves Beltrame
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente - CMDCA/CF



ANEXO II – TERMO DE FOMENTO E ADITIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 19.875.046/0001-82

TERMO DE FOMENTO Nº 029/2023

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO E ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE BRASIL TOGO - ASBT.

Por este instrumento particular de Termo de Fomento que celebram entre si de um lado o **MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO**, pessoa jurídica de direito interno com sede à na Praça Louis Ensck, nº 64, Bairro Centro, Coronel Fabriciano/MG, CEP: 35170-009, neste município, inscrito no CNPJ sob nº 19.875.046/0001-82, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **MARCOS VINICIUS DA SILVA BIZARRO**, brasileiro, inscrito no CPF nº 687.262.440-04, portadora da carteira de identidade sob o nº MG14.410.599, e pela Secretária de Governança de Assistência Social, **LETICIA FERNANDES GODINHO**, inscrita no CPF nº. 070.633.386-17, portadora da Carteira de Identidade nº. 12-992.883, doravante denominado **MUNICÍPIO**, e de outro lado a Organização da Sociedade Civil, **ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE BRASIL TOGO - ASBT**, Organização da Sociedade Civil –OSC, sem fins lucrativos, com sede à Rua Rubens Siqueira Maia, nº 674, Bloco 2, Bairro Centro, Coronel Fabriciano/MG, CEP 35.170-460, inscrito no CNPJ sob o nº 04.686.166/0001-64, neste ato representado por seu - Presidente Sr. **CARLOS ROBERTO DE LIMA**, inscrito no CPF sob o nº 290.171.736-53, portador da cédula de identidade nº MG 2.321.850, expedida pela SSP/MG, doravante denominada **OSC**, com fundamento no Edital de Chamamento Público nº 002/2022 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Coronel Fabriciano, resolvem celebrar o presente **Termo de Fomento**, mediante a estipulação das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a conjugação de esforços dos partícipes para a execução do projeto **"FABRILAB – CAMINHÃO DA ROBÓTICA"**, financiado com recursos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, conforme Plano de Trabalho Descritivo e Planilha de Custo, tendo como objetivo se aproximar de seu público-alvo, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade econômica e social, residentes em bairros de Coronel Fabriciano, principalmente aqueles situados na periferia do município, oferecendo atividades de programação e robótica, em geral oferecidas em cursos restritivos àqueles com melhor condição econômica e financeira, de forma a ampliar o conhecimento desses conteúdos e permitir que esses jovens possam vislumbrar novas perspectivas profissionais no futuro, além de possibilitar que a ASBT possa melhor conhecer o seu público-alvo, para qualificar ainda mais o seu serviço de atendimento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Subcláusula primeira - O MUNICÍPIO obriga-se a:

- I. Repassar os recursos necessários ao desenvolvimento do objeto do presente termo de fomento nas datas definidas no cronograma de financeiro especificado no presente Termo de Fomento;
- II. Acompanhar e fiscalizar a execução do termo de fomento por meio do Gestor adiante nomeado e da Comissão de Monitoramento e Avaliação;
- III. Assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;
- IV. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico do Gestor até a data limite de até 60 (sessenta) dias após a prestação de contas da OSC;
- V. Disponibilizar em seu site oficial na internet, informações sobre o termo de fomento ora celebrado por prazo não inferior a 05 (cinco) anos, contados da apreciação da prestação de contas final.

Subcláusula segunda – A OSC obriga-se a:

- I. Divulgar em seu site na internet ou redes sociais caso o tenha, e em locais visíveis de sua sede social o termo de fomento ora celebrada com o MUNICÍPIO;

LETICIA
FERNANDES
GODINHO:070633
38617

Assinado de forma digital
por LETICIA FERNANDES
GODINHO:07063338617
Data: 2023.08.03
09:27:24 -03'00'

TERMO DE FOMENTO Nº 029/2023 – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – CMDCA
ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE BRASIL TOGO – ASBT
PÁGINA 1 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 19.875.046/0001-82

- II. Proceder a seleção e a contratação de equipe envolvida na execução do termo conforme os princípios da administração pública previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal;
- III. Manter e movimentar os recursos na conta bancária específica do termo de fomento em instituição financeira indicada pelo MUNICÍPIO;
- IV. Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
- V. Responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO os respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto do termo de fomento ou restrição à sua execução;
- VI. Permitir o livre acesso dos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação, Gestor do termo de fomento, Controle Interno Municipal, dos Conselheiros Municipais e do Tribunal de Contas do Estado correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências objetos deste Termo, bem como aos locais de execução das atividades constantes do Plano de Trabalho;
- VII. Apresentar prestação de contas que contenha elementos que permitam ao Gestor avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas;
- VIII. Manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas;
- IX. Informar à Administração Municipal, por meio do Gestor, qualquer alteração da composição de sua Diretoria e ou no Estatuto Social.
- X. Prestar Contas trimestralmente do repasse financeiro recebido, nos termos da Lei 5.922/2017 até o 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento da subvenção, devendo constar da mesma os recibos e notas fiscais e doutros documentos que se fizerem necessários, junto à Diretoria Contábil do Município, sob pena de não receber as parcelas restantes.
- XI. Participar de atividades de capacitações, encontros e seminários ou similares, promovidos pelo Município, Conselho Municipais e Rede Sócio Assistencial.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O MUNICÍPIO repassará à OSC subvenção/contribuição, no valor total de **R\$ 458.800,00 (quatrocentos e cinquenta e oito mil e oitocentos reais)**, em duas parcelas, conforme cronograma financeiro de desembolso abaixo especificado:

MÊS DE REPASSE DA PARCELA	VALOR MENSAL	DATA MÁXIMA PARA LIBERAÇÃO
AGOSTO/2023	R\$ 406.550,00	31/07/2023
SETEMBRO/2023	R\$ 52.250,00	01/12/2023
TOTAL	R\$ 458.800,00	

Subcláusula primeira – As despesas decorrentes do presente termo correrão por conta da seguinte **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** vigente:

01.21.01.08.243.0007.2039.3.3.90.39.00 - Fonte: 2.501 - Ficha: 1187 – Classe de Gestão 0001 – 420859 (REC-FUND ESP FIA).

TERMO DE FOMENTO Nº 029/2023 – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – CMDCA
ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE BRASIL TOGO - ASBT
PÁGINA 2 de 6

LETICIA
FERNANDES
GODINHO:0
7063338617

Assinado digitalmente por LETICIA FERNANDES GODINHO:07063338617 em 20/07/2023 às 14:17:17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 19.875.046/0001-82

Subcláusula segunda - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito do termo de fomento serão liberadas em estrita conformidade com o cronograma de desembolso aprovado e depositadas na conta específica indicada da pela OSC, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

I - Quando houver fundados indícios de não ter ocorrido boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive quando aferidos em procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelos órgãos de controle interno e externo da administração pública;

II - Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da administração pública nas contratações e demais atos praticados na execução do termo de fomento ou o inadimplemento da OSC com relação a outras cláusulas básicas;

III - Quando a OSC deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo Gestor do termo de fomento ou pelos órgãos de controle interno ou externo;

Subcláusula terceira - Nos casos do termo de fomento com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro seguinte ao da seleção, a previsão dos créditos necessários para garantir a execução do termo de fomento será indicado nos orçamentos dos exercícios seguintes.

Subcláusula quarta - No caso de cancelamento de restos a pagar, o MUNICÍPIO autorizará que a OSC reduza os quantitativos previstos no Plano de Trabalho, até a etapa que apresente funcionalidade.

CLÁUSULA QUARTA – DO GESTOR DA PARCERIA

Fica designada como gestora do termo de fomento ora firmado a Sra. **Erica Pereira Alves Beltrame**, lotada no cargo de Gerente da Proteção Social Básica, portadora do RG MG – 11.226.985, expedida pela SSP/MG e do CPF nº 044.462.846-06 e portaria de nomeação nº 2380 de 01 de março de 2021, com as seguintes obrigações:

I - Acompanhar e fiscalizar a execução do termo de fomento;

II - Avaliar o andamento e concluir se objeto do termo de fomento foi executado conforme pactuado;

III - Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação;

IV - Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação, o qual deverá conter:

- a) a descrição sumária das atividades e metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
- b) a análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
- c) os valores efetivamente transferidos pela administração pública e valores comprovadamente utilizados;
- d) quando for o caso, os valores pagos em espécie, os custos indiretos, os remanejamentos efetuados, as sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras, e eventuais valores devolvidos aos cofres públicos;
- e) a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas;
- f) análise das auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

V - Informar ao município a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do termo de fomento e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

VI - Cumprir e fazer cumprir as demais determinações contidas na Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e no Decreto Municipal nº 5.922 de 06 de abril de 2017.

TERMO DE FOMENTO Nº 029/2023 – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – CMDCA
ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE BRASIL LOGO-ASBT
PÁGINA 3 de 6

LETICIA FERNANDES
GODINHO 07061338
617

Assinatura (assinatura)
por LETICIA FERNANDES
GODINHO 07061338/17
Data: 2023/08/01 14:58:49
(877)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 19.875.046/0001-82

Subcláusula única - Na hipótese de a Gestora deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o Chefe do Executivo Municipal designará o novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades.

CLÁUSULA QUINTA – DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO

O Monitoramento e a Avaliação do objeto do presente termo de fomento será realizado por Comissão Especial designada para esta finalidade por meio da Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Coronel Fabriciano/MG a qual se incumbirá dos procedimentos do acompanhamento dos termo de fomento celebrados, em caráter preventivo e saneador, para apoiar a boa e regular gestão dos termo de fomento, por meio de análise de documentos, pesquisa de satisfação e visitas in loco, ficando a mesma obrigada a:

- I) Emitir relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução do termo de fomento;
- II) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do presente Termo de Fomento, o qual, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:
 - a) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
 - b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
 - c) valores efetivamente transferidos pela Administração Pública e valores comprovadamente utilizados;
 - d) os valores pagos a título de custos indiretos, os remanejamentos efetuados, as sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras, e eventuais valores devolvidos aos cofres públicos;
 - e) análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela organização OSC;
 - f) análise das auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

CLÁUSULA SEXTA – DA CONTRAPARTIDA

O presente do termo de fomento não gera obrigação de contrapartida financeira para a OSC, sendo considerada a contrapartida social, o cumprimento satisfatório do objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS VEDAÇÕES

A OSC deverá executar o objeto constante do plano de trabalho em anexo ao presente Termo de Fomento com estrita observância das cláusulas pactuadas, sendo-lhe vedado:

- I. Realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
- II. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados ao termo de fomento, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
- III. Modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, desde que seja previamente aprovada a adequação do plano de trabalho pela administração pública;
- IV. Utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da estabelecida no plano de trabalho;
- V. Realizar despesa em data anterior à vigência do termo de fomento;
- VI. Efetuar pagamento em data posterior à vigência do termo de fomento, salvo se expressamente autorizado pela autoridade competente da administração pública;
- VII. Transferir recursos para clubes, associações de servidores, partidos políticos ou quaisquer entidades congêneres;
- VIII. Realizar despesas com:

- a) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos;

LETICIA
FERNANDES
GODINHO:070
63338617

Assessoria Jurídica
Secretaria de Jurídico
TERMINES
SOLANGELO RODRIGUES
11/10/2023

TERMO DE FOMENTO Nº 029/2023 – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – CMDCA
ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE BRASIL TOGO - ASBT

PÁGINA 4 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 19.875.046/0001-82

- b) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto do termo de fomento, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;
- c) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não esteja ligado diretamente à execução do objeto;
- d) Obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas estruturas físicas;
- e) Contratação de despesas com auditoria externa.

CLÁUSULA OITAVA – MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS

Os recursos recebidos em decorrência do presente termo de fomento serão depositados e geridos em conta bancária específica de titularidade da OSC, em instituição financeira oficial indicada pelo MUNICÍPIO, e, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 01 (um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando o prazo previsto para sua utilização for igual ou inferior a 1 (um) mês.

Subcláusula única: Toda a movimentação de recursos no âmbito do termo de fomento será realizado mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A OSC prestará contas da utilização dos recursos financeiros repassados por força deste Termo de Fomento, respeitando as instruções específicas constantes no Decreto Municipal 6.181 de 21 de novembro de 2017, disponibilizado pelo MUNICÍPIO à OSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESTITUIÇÃO DE VALORES

Em caso de uso irregular ou indevido dos recursos repassados, a OSC será notificada a sanar as irregularidades ou restituir, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores, atualizados a partir da data de recebimento pelo Fator de Atualização Monetária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Fomento terá **vigência pelo período de 28/07/2023 a 28/03/2024**, podendo ser prorrogado desde que:

- a) Manifestado interesse das partes;
- b) Formalizado em termo competente;
- c) Aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

O presente Termo de Fomento será rescindido de pleno direito independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em caso de infringência de quaisquer cláusulas ou condições, ou, de acordo com a manifestação de uma das partes dessa intenção comunicada por escrito no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ANEXOS

Constarão como anexos do instrumento do Termo de Fomento:

I - o plano de trabalho, que dele é parte integrante e indissociável, do qual constam as atividades a serem desenvolvidas; as metas a serem alcançadas pela OSC, e outros elementos norteadores do objeto do presente termo de fomento;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

O descumprimento de quaisquer cláusulas deste Termo ensejará medidas judiciais cabíveis, devendo ser levado ao conhecimento do Ministério Público Estadual.

TERMO DE FOMENTO Nº 029/2023 – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – CMDCA
ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE BRASIL TGO - ASBT
PÁGINA 5 de 6

LETICIA
FERNANDES
GODINHO 07063
339617



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 19.875.046/0001-82

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Será competente o foro da Comarca de Coronel Fabriciano/MG para dirimir eventuais dúvidas suscitadas por força do presente Termo de Fomento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acordes, firmam os partícipes o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Coronel Fabriciano, 26 de julho de 2023.


MARCOS VINICIUS DA SILVA BIZARRO
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA FERNANDES
GODINHO:0706333
8617


Assinado de forma digital
por LETICIA FERNANDES
GODINHO:07063338617
Dados: 2023.08.01 10:02:18
-03'00'

LETÍCIA FERNANDES GODINHO
SECRETÁRIA DE GOVERNANÇA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE BRASIL TOGO - ASBT
OSC

Testemunhas:


Igor L. de Oliveira Christo
Mat. 574331


Juliana Sangri F. Galdoncelli
Mat. 173226


Visto (art. 38 da Lei 8666/93)
Denner Franco Reis
Procurador-Geral do Município de
Coronel Fabriciano/MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023
TERMO DE FOMENTO Nº 029/2023
CHAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022

TERMO DE ADITAMENTO CELEBRADO AO TERMO DE FOMENTO Nº 029/2023, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO E A ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE BRASIL TOGO - ASBT.

O MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob número 19.875.046/0001-82, com sede na Praça Dr. Louis Ensich, nº 64, Bairro Centro, Coronel Fabriciano/MG, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, **MARCOS VINICIUS DA SILVA BIZARRO**, inscrito no CPF nº 687.262.440-04, portador da cédula de identidade número MG-14.410.599, expedido pela SSP/MG, e pela Secretária de Governança de Assistência Social, **LETICIA FERNANDES GODINHO**, inscrita no CPF nº. 070.633.386-17, portadora da Carteira de Identidade nº. 12-992.883, doravante denominado **MUNICÍPIO**, e de outro lado a Organização da Sociedade Civil, **ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE BRASIL TOGO - ASBT**, Organização da Sociedade Civil –OSC, sem fins lucrativos, com sede à Rua Rubens Siqueira Maia, nº 674, Bloco 2, Bairro Centro, Coronel Fabriciano/MG, CEP 35.170-460, inscrito no CNPJ sob o nº 04.686.166/0001-64, neste ato representado por seu - Presidente Sr. **CARLOS ROBERTO DE LIMA**, inscrito no CPF sob o nº. 290.171.736-53, portador da cédula de identidade nº MG 2.321.850, expedida pela SSP/MG, denominada apenas **OSC**, resolvem celebrar este Aditivo ao Termo de Fomento nº 029/2023, conforme os fundamentos do **Processo Administrativo nº 342/2023**, celebram o presente Termo de Aditamento, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1. O presente instrumento tem por objeto a conjugação de esforços dos partícipes para a execução do projeto **"FABRILAB – CAMINHÃO DA ROBÓTICA"**, financiado com recursos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, conforme Plano de Trabalho Descritivo e Planilha de Custo, tendo como objetivo se aproximar de seu público-alvo, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade econômica e social, residentes em bairros de Coronel Fabriciano, principalmente aqueles situados na periferia do município, oferecendo atividades de programação e robótica, em geral oferecidas em cursos restritivos àqueles com melhor condição econômica e financeira, de forma a ampliar o conhecimento desses conteúdos e permitir que esses jovens possam vislumbrar novas perspectivas profissionais no futuro, além de possibilitar que a ASBT possa melhor conhecer o seu público-alvo, para qualificar ainda mais o seu serviço de atendimento.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

TERMO ADITIVO Nº 001/2023 AO TERMO DE FOMENTO Nº 029/2023 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022
ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE BRASIL TOGO - ASBT
PÁGINA 1 de 2

LETICIA
FERNANDES
GODINHO
O:07063338617
Assinado de
forma digital
por LETICIA
FERNANDES
GODINHO:07063338617
Dados:
2023.12.07
14:34:32 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

2.1. Considerando o Decreto nº 5.922 de 06 de abril de 2017 do CMDCA/CF, fica prorrogado o prazo de vigência do termo por mais 60 (sessenta) dias, que passa a vigor a partir de 28 de março de 2024 a 31 de maio de 2024.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do termo de fomento originário, mantidas as mesmas condições nele estipuladas.

E, por assim estarem justas e contratadas, depois de lido e achado conforme, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias e na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Coronel Fabriciano, 07 de dezembro de 2023.

MARCOS VINÍCIUS DA SILVA BIZARRO
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA FERNANDES
GODINHO:0706333
8617

Assinado de forma digital por
LETICIA FERNANDES
GODINHO:07063338617
Dados: 2023.12.07 14:34:49
+03'00'

LETÍCIA FERNANDES GODINHO
SECRETÁRIA DE GOVERNANÇA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE BRASIL TOGO – ASBT
OSC

TESTEMUNHAS:

Laila Maciel de Andrade
MAT.: 705984

Juliana Sangi F. Caldorcelli
MAT: 173226

Visto (art. 38, da Lei 8666/93)
Denner-Franco Reis
Procurador-Geral do Município de
Coronel Fabriciano/MG





ANEXO III – COMUNICAÇÃO VISUAL DO CAMINHÃO

Apresentação FABRILAB - CAMINHÃO DA ROBÓTICA



Antes

PROJETO

fabrilab

CAMINHÃO DA
ROBOTICA

Depois

FABRILAB
CAMINHÃO DA
ROBÓTICA

Sobre a marca

Para compor com a Identidade Visual do Projeto, trouxemos fontes robustas e cores especialmente selecionadas para termos harmonia e contrastes adequados.

Usamos de elementos que fazem parte do universo mecânico/robótico para adequar e trazer originalidade na parte tipográfica.

Alguns elementos presentes na logo tem a função de facilitar e/ou promover uma melhor leitura por parte do usuário.

Elementos Gráficos



Caminhão da Robótica - Baú



Caminhão da Robótica - Cabine



Caminhão da Robótica - Sala de aula





ANEXO IV – REPORTAGENS

Caminhão itinerante de robótica leva tecnologia para crianças e adolescentes em Fabriciano

Por **Silmara de Freitas** - 9 de abril de 2024



Aliar conhecimentos em tecnologia (robótica e programação) e princípios de mecânica, essa é a proposta do Projeto FabriLab: caminhão da robótica, que está estacionado em Coronel Fabriciano e oferecerá até o dia 12 de abril oficinas gratuitas para crianças e adolescentes. A iniciativa é da Associação Solidariedade Brasil-Togo, (ASBT), localizada na avenida Rubem Siqueira Maia, no Centro da cidade, onde o projeto itinerante está funcionando.



O projeto tem o objetivo de atender alunos de escolas públicas, alunos dos cursos da entidade, além dos jovens em geral que podem participar dos experimentos de forma gratuita. Conforme a Assistente Social do projeto, Gabriela Tomáz, é uma iniciativa inovadora que tem feito a diferença na vida do participantes que em sua realidade, não têm a oportunidade de conhecer este universo tecnológico. "As oficinas acontecem dentro do caminhão e tem a finalidade de oferecer esse conhecimento super importante na atualidade, para que esses meninos tenham a oportunidade de desenvolver o interesse de conhecer e aprender mais sobre o assunto. Estamos esperando todos com muito carinho para que possam mergulhar neste universo digital", explicou.



Para participar, o público alvo com idade de 10 a 17 anos, precisa comparecer ao local, em frente a sede da entidade, onde o caminhão está estacionado a partir das 13h, portando documentos e acompanhados dos seus responsáveis.



Associação Solidariedade Brasil-Togo

A Associação Solidariedade Brasil-Togo, (ASBT) é uma entidade sem fins lucrativos que atua desde 2001, em Coronel Fabriciano, no desenvolvimento de projetos sociais gratuitos. Ao longo destes mais de 23 anos, a associação tem possibilitado a formação de dezenas de pessoas entre crianças, adolescentes, jovens e idosos por meio de cursos profissionalizantes e de interação social. Além disso, a ASBT é pioneira na região na execução de projetos de urbanização em espaços públicos, principalmente em comunidades em vulnerabilidade social.



Serviço

ASBT Associação Solidariedade Brasil Togo

Endereço: Av. Rubens Siqueira Maia, 674 – Centro, Coronel Fabriciano.

Telefone: (31)97205-55623 – WhatsApp

Email: associacaobrasiltogoasbt@gmail.com

Caminhão itinerante de robótica leva tecnologia para crianças e adolescentes em Fabriciano



Caminhão oferecerá oficinas gratuitas até a próxima sexta-feira

Fabriciano recebe curso de capacitação sobre a nova Lei de Licitações

A nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) estabelece paradigmas modernos para as contratações da professora Bruna Lage (contadora, administradora e pós-graduada em Auditoria). O curso "Nova Lei de

ao oferecer ferramentas para tornar os processos licitatórios mais eficientes e transparentes. E concluiu

Aliar conhecimentos em tecnologia (robótica e programação) e princípios de mecânica é a proposta do Projeto FabriLab: caminhão da robótica, que está estacionado em Coronel Fabriciano e oferecerá, até a próxima sexta-feira (12), oficinas gratuitas para crianças e adolescentes. A iniciativa é da Associação Solidarie- dade Brasil-Togo (ASBT), localizada na avenida Rubem Siqueira Maia, no Centro, onde o projeto itinerante está funcionando.

O projeto tem o objetivo de atender alunos de escolas públicas, alunos dos cursos da entidade, além dos jovens em geral, que podem participar dos experimentos de forma gratuita. Conforme a assistente social do projeto, Gabriela Tomáz, é uma iniciativa inovadora que tem feito a diferença na vida dos

participantes, que, em sua realidade, não têm a oportunidade de conhecer este universo tecnológico. "As oficinas acontecem dentro do caminhão e têm a finalidade de oferecer esse conhecimento superimportante na atualidade, para que esses meninos tenham a oportunidade de desenvolver o interesse de conhecer e aprender mais sobre o assunto. Estamos esperando todos com muito carinho, para que possam mergulhar neste universo digital", explicou.

Para participar, o público-alvo, com idade de 10 a 17 anos, precisa comparecer ao local, em frente à sede da entidade, onde o caminhão está estacionado, a partir das 13h, portando documentos e acompanhados dos seus responsáveis.

Mais informações pelo te-

lefone: (31) 97205-55623 - WhatsApp ou pelo e-mail associacaobrasiltogoasbt@gmail.com.

ASBT

A Associação Solidarie- dade Brasil-Togo (ASBT) é uma entidade sem fins lucrativos que atua desde 2001, em Coronel Fabriciano, no desenvolvimento de projetos sociais gratuitos. Ao longo destes mais de 23 anos, a associação tem possibilitado a formação de dezenas de pessoas entre crianças, adolescentes, jovens e idosos por meio de cursos profissionalizantes e de interação social. Além disso, a ASBT é pioneira na região na execução de projetos de urbanização em espaços públicos, principalmente em comunidades em vulnerabilidade social.



Caminhão itinerante de robótica leva tecnologia para crianças e adolescentes em Coronel Fabriciano

Ideia do projeto é aliar conhecimentos em tecnologia (robótica e programação) e princípios de mecânica.

Por g1 Vales de Minas Gerais

10/04/2024 07h41 · Atualizado há 2 meses



Caminhão leva robótica de graça em Coronel Fabriciano — Foto: Divulgação

O caminhão da robótica, do Projeto FabriLab, está estacionado em **Coronel Fabriciano** e oferece até o dia 12 de abril oficinas gratuitas para crianças e adolescentes. A ideia é aliar conhecimentos em tecnologia (robótica e programação) e princípios de mecânica.

O projeto tem o objetivo de atender alunos de escolas públicas, alunos dos cursos da entidade, além dos jovens em geral que podem participar dos experimentos de forma gratuita.

Para participar, o público alvo com idade de 10 a 17 anos, precisa comparecer ao local, em frente a sede da entidade, onde o caminhão está estacionado a partir das 13h, portando documentos e acompanhados dos seus responsáveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme a Assistente Social do projeto, Gabriela Tomáz, é uma iniciativa inovadora que tem feito a diferença na vida do participantes que em sua realidade, não têm a oportunidade de conhecer este universo tecnológico.

“As oficinas acontecem dentro do caminhão e tem a finalidade de oferecer esse conhecimento super importante na atualidade, para que esses meninos tenham a oportunidade de desenvolver o interesse de conhecer e aprender mais sobre o assunto. Estamos esperando todos com muito carinho para que possam mergulhar neste universo digital”, explicou.

A iniciativa é da Associação Solidariedade Brasil-Togo, (ASBT), localizada na avenida Rubem Siqueira Maia, no Centro da cidade, onde o projeto itinerante está funcionando.

Associação Solidariedade Brasil-Togo

A Associação Solidariedade Brasil-Togo, (ASBT) é uma entidade sem fins lucrativos que atua desde 2001, em **Coronel Fabriciano**, no desenvolvimento de projetos sociais gratuitos.

Ao longo destes mais de 23 anos, a associação tem possibilitado a formação de dezenas de pessoas entre crianças, adolescentes, jovens e idosos por meio de cursos profissionalizantes e de interação social. Além disso, a ASBT é pioneira na região na execução de projetos de urbanização em espaços públicos, principalmente em comunidades em vulnerabilidade social.

 **Clique aqui para seguir o canal do g1 Vales no WhatsApp**

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Projeto itinerante de robótica chega a Coronel Fabriciano

Oficinas gratuitas de tecnologia e mecânica são oferecidas a crianças e adolescentes pela Associação Solidariedade Brasil-Togo.

Por Plox

10/04/2024 09h27 - Atualizado há 3 meses



Em uma ação inovadora, o Projeto FabriLab traz para Coronel Fabriciano o "Caminhão da Robótica", estacionado na cidade até o dia 12 de abril, disponibilizando oficinas de robótica e programação sem custo. O foco é integrar a tecnologia com os princípios básicos de mecânica, beneficiando principalmente estudantes de escolas públicas e outros jovens interessados na faixa etária de 10 a 17 anos.



Foto: Divulgação

Como participar: Para se envolver nas atividades, os interessados devem se apresentar no local designado, em frente à sede da Associação Solidariedade Brasil-Togo, a partir das 13h, munidos de documentação e acompanhados por um responsável.

Impacto e alcance do projeto: Segundo Gabriela Tomáz, Assistente Social do projeto, a iniciativa se destaca por abrir portas para um mundo tecnológico geralmente inacessível para muitos participantes. As oficinas, realizadas dentro do caminhão, buscam semear o interesse e a curiosidade sobre tecnologia, mecânica e programação em jovens, preparando-os para desafios futuros em um mundo cada vez mais digitalizado.

Sobre a Associação Solidariedade Brasil-Togo (ASBT): Fundada em 2001, a ASBT é uma organização sem fins lucrativos que vem desenvolvendo projetos sociais gratuitos em Coronel Fabriciano por mais de duas décadas. Com um histórico de contribuições significativas na formação profissional e social de diversas faixas etárias, a associação também se destaca por suas iniciativas de urbanização em áreas públicas, visando a melhoria da qualidade de vida em comunidades vulneráveis.



PROJETO FABRILAB

CAMINHÃO ITINERANTE DE ROBÓTICA LEVA TECNOLOGIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM FABRICIANO

[Twitter](#) [Instagram](#) [Facebook](#) [YouTube](#) [@soaquinoticiasmg](#)



soaquinoticiasmg • Seguir



soaquinoticiasmg Alar conhecimentos em tecnologia (robótica e programação) e princípios de mecânica, essa é a proposta do Projeto Fabrilab: caminhão da robótica, que está estacionado em Coronel Fabriciano e oferecerá até o dia 12 de abril oficinas gratuitas para crianças e adolescentes. A iniciativa é da Associação Solidariedade Brasil-Togo, (ASBT), localizada na avenida Rubem Siqueira Maia, no Centro da cidade, onde o projeto itinerante está funcionando.

O projeto tem o objetivo de atender alunos de escolas públicas, alunos dos cursos da entidade, além dos jovens em geral que podem participar dos experimentos de forma gratuita. Conforme a Assistente Social do projeto, Gabriela Tomé, a uma



39 gostos

9/4

Inicia sessão para gostar ou comentar

do Universitário do Leste de Minas Gerais, pós-graduado em Marketing pela Universidade
& Empregos na TV Cultura Vale do Aço. Contato: ronaldo@companyessessoria.com



R
14
12

TAXA SELIC
exigível a partir de
março de 2024: 0,80%

INFLAÇÃO
março: 3,93%
IPCA 12 meses

DE NEGÓCIOS COM BENEFÍCIOS DA ÁREA ERNADOR VALADARES

ções de vida da nossa região. Esse entendimento é fundamental. Eu costumo dizer que as pessoas precisam entender como usufruir do Banco do Nordeste da melhor maneira possível porque emprestar dinheiro é fácil. O difícil é a gente conseguir a transformação. E este é o nosso objetivo: transformar a região - e o banco não consegue fazer isso sozinho", enfatizou.

Para o empreendedor e presidente da Sociedade Recreativa Filadélfia, Euler Eller Marra, o evento foi uma oportunidade de mostrar o que Governador Valadares tem de melhor. "Valadares é uma cidade mundialmente conhecida, mas, às vezes, não é conhecida por aquilo que ela tem de melhor. Então, esse evento foi um divisor de águas, com os governos federal e estadual se mostrando abertos para trazer o que têm de melhor e valorizar a nossa cidade, além de palestras importantíssimas neste sentido mostrando para o mundo inteiro os atrativos de Valadares. Eu acho que isso é muito importante porque vai trazer muitos benefícios para a nossa cidade e porque vai trazer muitos benefícios para a nossa cidade e a região", afirmou.

A coordenadora de marketing dos sorvetes Delícia, Debora Carvalho Mello, destacou a importância da parceria com a prefeitura local no desenvolvimento da empresa. "Temos lugar de fala de que é possível ter um negócio de sucesso dentro da cidade. Somos uma fábrica pequena que se desenvolveu e virou indústria. Crescemos e nos desenvolvemos em Valadares. Já temos 12 anos de mercado. Em todos esses anos, tivemos parceria com a prefeitura, que nos trouxe muitas possibilidades para crescermos", contou.

MARCOS VINÍCIUS

O prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius, esteve na abertura do evento, ao lado do secretário de Governança de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Daniel Papa, para acompanhar esse movimento. Com o prefeito de Santana do Paraisópolis, Bruno Morato, o prefeito fabricianoense tem sido uma das principais autoridades que buscam junto ao governo estadual, compensações para as perdas de investimentos para os municípios da região da Sudene, próximos ao Vale do Aço, cujo custo tributário tem sido mais vantajoso.

Contudo, a reforma tributária sinaliza com quebras de paradigmas sobre tudo na forma de incidência do imposto que substituirá o ICMS, o IVA que pretende tributar no local de consumo e não de fabricação. A mudança está prevista apenas para 2028. Até lá, muita disputa por investimentos se dará no contexto de local de fabricação e não de consumo.

NEGÓCIOS JÁ - RESPONSABILIDADE SOCIAL



A partir de segunda-feira (15), o caminhão estará estacionado na Escola Municipal Maria das Graças Ferreira, no bairro Córrego Alto

CIÊNCIA EM TODO LUGAR

Caminhão itinerante de robótica da ASBT leva tecnologia para crianças e adolescentes em Fabriciano

Aliar conhecimentos em tecnologia (robótica e programação) e princípios de mecânica é a proposta do Projeto Fabrilab: caminhão da robótica, que esteve estacionado em Coronel Fabriciano, até o dia 12 de abril, com oficinas gratuitas para crianças e adolescentes. A iniciativa é da Associação Solidarietà Brasil-Togo, (ASBT), localizada na avenida Rubem Siqueira Maia, no Centro da cidade, onde o projeto itinerante está funcionando.

O projeto tem o objetivo de atender alunos de escolas públicas, alunos dos cursos da entidade, além dos jovens em geral que podem participar dos experimentos de forma gratuita. Conforme a assistente social do projeto, Gabriela Tomáz, é uma iniciativa inovadora que tem feito a diferença na vida dos participantes que, em sua realidade, não têm a oportunidade de conhecer este universo tecnológico. "As oficinas acontecem dentro do caminhão e tem a finalidade de oferecer esse conhecimento superimportante na atualidade, para que esses meninos tenham a oportunidade de desenvolver o interesse de conhecer e aprender mais sobre o assunto. Estamos esperando todos com muito carinho para que possam mergulhar neste universo digital", explicou.

PRÓXIMA PARADA

O caminhão tem percorrido diversas comunidades des-

pertando curiosidades, criatividade e muita diversão. Várias escolas da região e entidades já tiveram a experiência de receber o equipamento. A partir de segunda-feira (15), o caminhão da robótica estará estacionado na Escola Municipal Maria das Graças Ferreira - rua Áustria, 692 - Córrego Alto, Coronel Fabriciano - MG, CEP: 35170-259.

O QUE É?

A Associação Solidarietà Brasil-Togo (ASBT) é uma entidade sem fins lucrativos que atua desde 2001, em Coronel Fabriciano, no desenvolvimento de projetos sociais gratuitos. Ao longo destes mais de 23 anos, a associação tem possibilitado a formação de dezenas de pessoas entre crianças, adolescentes, jovens e idosos por meio de cursos profissionalizantes e de interação social. Além disso, a ASBT é pioneira na região na execução de projetos de urbanização em espaços públicos, principalmente em comunidades em vulnerabilidade social.

SERVIÇO

ASBT Associação Solidarietà Brasil Togo
Endereço: Av. Rubens Siqueira Maia, 674 - Centro, Coronel Fabriciano.
Telefone: (31)97205-55623 - WhatsApp
Email: associacaobrasiltoagoasbt@gmail.com



ANEXO V – APRESENTAÇÃO FINAL DO PROJETO



1



2

ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE BRASIL-TOGO	
DIRETORIA	EQUIPE TÉCNICA
Carlos Roberto de Lima Presidente	Roberto Alves Caldeira Jr. Coordenador
Antônio Eugênio do S. Fernandes Vice-presidente	Demétrio Renó Magalhães Consultor de Tecnologia da Informação
Breno Silva de Castro Tesoureiro	Gabriela Tomaz da Silva Lima Assistente Social
Andréa Bragança E. S. Caldeira Secretária Executiva	Emano Nicolas Gandra Rocha Facilitador
	Arthur Umberto L. Rodrigues Facilitador
	Alessandra Julião de Andrade Auxiliar Administrativo
	Salvador Dornelas de Assis Apoio Operacional

3

FABRI+ DIGITAL
Etapas: Maker, Linguagem de programação, Robótica

- Idade entre 10 e 17 anos
- 2 anos de projeto
- 85 participantes no período
- Metodologia única
- Apoio social e pedagógico

4

OBJETIVOS
Disseminar o conhecimento sobre linguagem de programação para robótica para crianças e adolescentes.
Favorecer o acesso de instrumentos, equipamentos e ferramentas da Tecnologia da Informação, em geral distantes do meio em que vivem.
Divulgar o nome da ASBT em todo o município de Coronel Fabriciano, para favorecer o acesso ao projeto Fabri+Digital, sem custo para os participantes.

5



6

MAPA DOS BAIRROS PREVISTOS (*)

(*) Elaborado para o projeto aprovado pelo CMDCA



7

MAPA DOS BAIRROS PREVISTOS (*)

(*) Elaborado para o projeto aprovado pelo CMDCA



8

RESULTADOS ALCANÇADOS (2023/2024)

1. Alteração do Plano de Trabalho aprovado devido à redução de recursos captados.
2. Redução do cronograma inicial de 9 para 5 meses.
3. Redução no número de participantes de 432 para 144 crianças/adolescentes.
4. Mudança de estratégia para ampliar o alcance do projeto envolvendo a rede pública de ensino municipal.
5. Dilação do prazo de execução para 6 meses, devido à redução de custos do projeto.

9

META INICIAL

REALIZAR 9 SEMANAS DE OFICINAS

INSCREVER 144 PARTICIPANTES

**RESULTADO ALCANÇADO**

REALIZAÇÃO DE 18 SEMANAS DE OFICINAS

INSCRIÇÃO DE 199 PARTICIPANTES



10

RESULTADOS ALCANÇADOS (2023/2024)**RESUMO FINAL**

LOCAL	7
PERÍODO	27/11/23 A 23/5/24 (6 MESES)
SEMANAS	18
TOTAL DE OFICINAS	52
PARTICIPANTES	199
CRIANÇAS	146
ADOLESCENTES	44
ADULTOS	9
MASCULINO	115
FEMININO	84
BAIRROS	30

11

RESULTADOS ALCANÇADOS (2023/2024)

Nº	PARTICIPANTES BAIRRO	Nº	PARTICIPANTES BAIRRO
1	ALPINHO	16	MELO VIANA
2	AMARO LANARI	17	MORADA DO VALE
3	CALADINHO	18	N. SRA DA PENHA
4	CALADINHO DE CIMA	19	PEDRA LINDA
5	CENTRO	20	POTYRA
6	CONTENTE	21	SANTA CRUZ
7	CÓRREGO ALTO	22	SANTA TEREZINHA
8	FAZENDINHA	23	SÃO CRISTÓVÃO
9	FLORESTA	24	SÃO DOMINGOS
10	GIOVANININI	25	SÃO GERALDO
11	J.D. PRIMAVERA	26	SÃO VICENTE
12	JUDITH BHERING	27	SILVIO PEREIRA II
13	JULIA KUBITSCHEK	28	TODOS OS SANTOS
14	MANGUEIRAS	29	UNIVERSITÁRIO
15	MANOEL MAIA	30	BELA VISTA (TIMÓTEO)

12

OFICINAS SINTTROCLUBE



13

OFICINAS SINTTROCLUBE

LOCAL	SINTTROCLUBE
PERÍODO	27/11/23 A 12/12/23
SEMANAS	3
TOTAL DE OFICINAS	10
PARTICIPANTES	31
CRIANÇAS	22
ADOLESCENTES	9
MASCULINO	15
FEMININO	16
BAIRROS	10

Nº	BAIRRO
1	CORREGO ALTO
2	FLORESTA
3	JULIA KUBITSCHKE
4	MELO VIANA
5	POTYRA
6	SANTA CRUZ
7	SÃO DOMINGOS
8	SÃO GERALDO
9	SÃO VICENTE
10	SÍLVIO PEREIRA II

Agradecemos à Júlia Nogueira, coordenadora do projeto de tempo integral no Sinttroclube, pelo apoio ao nosso projeto.

14

OFICINAS RÁDIO EDUCADORA



15

OFICINAS RÁDIO EDUCADORA

LOCAL	RÁDIO EDUCADORA
PERÍODO	08/02/24 A 22/02/24
SEMANAS	3
TOTAL DE OFICINAS	5
PARTICIPANTES	22
CRIANÇAS	16
ADOLESCENTES	6
MASCULINO	9
FEMININO	13
BAIRROS	8

Nº	BAIRRO
1	CALADINHO DE CIMA
2	CENTRO
3	FAZENDINHA
4	GIOVANINNI
5	MANGUEIRAS
6	MELO VIANA
7	MORADA DO VALE
8	UNIVERSITÁRIO

Agradecemos à Christie (Rádio Educadora), Enrieli (Lactário Dom Helvécio), Paola (Triangular) e Rosinha (Obra Redentorista), pelo apoio ao nosso projeto.

16

OFICINAS APAE



17

OFICINAS APAE

LOCAL	APAE
PERÍODO	26/02/24 A 29/02/24
SEMANAS	1
TOTAL DE OFICINAS	6
PARTICIPANTES	20
CRIANÇAS	7
ADOLESCENTES	4
ADULTOS	9
MASCULINO	16
FEMININO	4
BAIRROS	12

Nº	BAIRRO
1	AMAROLANARI
2	CALADINHO
3	CONTENTE
4	MELO VIANA
5	MORADA DO VALE
6	N. SRA DA PENHA
7	PEDRA LINDA
8	POTYRA
9	TODOS OS SANTOS
10	SANTA CRUZ
11	SÃO DOMINGOS
12	UNIVERSITÁRIO

Agradecemos à Eliane, diretora da APAE, pelo apoio ao nosso projeto.

18

OFICINAS ESC. MUN. INTENDENTE CÂMARA



19

OFICINAS ESC. MUN. INTENDENTE CÂMARA

LOCAL	ESC. MUNIC. INT. CÂMARA
PERÍODO	04/03/24 A 26/03/24
SEMANAS	4
TOTAL DE OFICINAS	14
PARTICIPANTES	57
CRIANÇAS	57
ADOLESCENTES	
MASCULINO	30
FEMININO	27
BAIRROS	3

PARTICIPANTES	
Nº	BAIRRO
1	AMARO LANARI
2	BELA VISTA (TIMÓTEO)
3	MANGUEIRAS

Agradecemos à Jéssica, diretora da escola, e ao Daniel Magalhães, coordenador do tempo integral do Olímpico, pelo apoio ao nosso projeto.

20

OFICINAS ASBT



21

OFICINAS ASBT

LOCAL	ASBT
PERÍODO	09 E 10/04/24
SEMANAS	1
TOTAL DE OFICINAS	2
PARTICIPANTES	4
CRIANÇAS	1
ADOLESCENTES	3
MASCULINO	4
FEMININO	0
BAIRROS	2

PARTICIPANTES	
Nº	BAIRRO
1	CENTRO
2	SANTA TEREZINHA I

22

OFICINAS ESC. MUN. M^a DAS GRAÇAS FERREIRA

23

OFICINAS ESC. MUN. M^a DAS GRAÇAS FERREIRA

LOCAL	ESC. MUN. M ^a DAS GRAÇAS FERREIRA
PERÍODO	15/04 A 22/04
SEMANAS	2
TOTAL DE OFICINAS	7
PARTICIPANTES	29
CRIANÇAS	27
ADOLESCENTES	2
MASCULINO	17
FEMININO	12
BAIRROS	5

PARTICIPANTES	
Nº	BAIRRO
1	CALADINHO
2	CORREGO ALTO
3	FLORESTA
4	PEDRALINDA
5	SANTA CRUZ

Agradecemos à Sônia, diretora da escola, pelo apoio ao nosso projeto.

24

OFICINAS ESC. MUN. ARGEU BRANDÃO



25

OFICINAS ESC. MUN. ARGEU BRANDÃO

LOCAL	ESC. MUNIC. ARGEU BRANDÃO	PARTICIPANTES	
PERÍODO	02/05 A 23/05/24	Nº	BAIRRO
SEMANAS	4	1	ALUPINHO
TOTAL DE OFICINAS	8	2	CALADÃO
PARTICIPANTES	36	3	CONTENTE
CRIANÇAS	16	4	FLORESTA
ADOLESCENTES	20	5	JD PRIMAVERA
MASCULINO	24		JUDITH BHERING
FEMININO	12		MANOEL MAIA
BAIRROS	8		SÃO CRISTÓVÃO

Agradecemos ao Iranildo, diretor da escola, Maria Estela e Marilsa, pelo apoio ao nosso projeto.

26

NOSSOS AGRADECIMENTOS ESPECIAIS

SECRETARIA DE GOVERNANÇA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Secretária Letícia Godinho

SECRETARIA DE GOVERNANÇA
EDUCACIONAL E CULTURA
Secretário Carlos A. Serra Negra



MUNICÍPIO DE
Coronel Fabriciano

27

INCENTIVO



TAMBASA
ATACADISTAS



28

ESPAÇO ABERTO

29

Agradecemos a presença de todos.

30



ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA JUNTO AO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que Associação Solidariedade Brasil TOGO - ASBT inscrita no CNPJ 04.686.166/0001-64, representada por seu presidente Sr. Carlos Roberto de Lima inscrito no CPF 290.171.736-53, se encontra adimplente quanto às prestações de contas devidas ao setor de Prestação de Contas da Contabilidade da Prefeitura de Coronel Fabriciano, referente ao termo de fomento 029/2023, celebrado entre as partes tendo cumprido com todas as suas obrigações, não havendo nenhuma pendência de natureza financeira até a presente data.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Coronel Fabriciano, 15 de Julho de 2024.

Maíra Calmon de A. F. Amorim
Coordenadora de Prestação de Contas



ANEXO VII – LISTA DE PRESENÇA NAS ATIVIDADES

LISTA DE PRESENÇA

Natureza do evento: Lançamento FabriLab

Data: 14/11/2023

Horário: 10:00

1. Silvia Nova (Rádio Educadora)
2. Dimitris Reis Magalhães
3. BENEDITO PACIFICA DA ROCHA
4. Emerson Nicolau Gaudêncio Rocha
5. Guilherme Renato da Silva
6. João Silva
7. Roberto Moura da Almeida
8. Jordânia Abreu Vaz
9. Linéia Aparecida dos Santos
10. Daniel Nunes L. Toga
11. Roberto Alves Badering
12. Marina das Graças Silva
13. Genice Alciana Costa Barbosa
14. Daniella Calvino
15. Julia Bragança
16. Família Prates - Gt. (CREAS)
17. Guilherme Silva do Sampaio
18. Carla Souza
19. Luiz M. da Costa
20. André Bragança do Carmo
21. Luiz Carlos de Brito
22. Maquell do Espírito Santo Bragança
23. Salvador Douglas de Assis
24. Gabriella Torres
25. Rafael H. P. Assis
26. Hendrika Horstmann Machado
27. Wagner Alexandre de Almeida
28. Reny Triste de Mota
29. Guilherme Vieira J.F. de Paula
30. _____

LISTA DE PRESENÇA
TURMA 3

DATA: 28/11/2023

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Luan Santos Silva	M ^a dos Graças		7	LUAN
2	Pietro Bernardo	M ^a dos Graças	Silvio Pereira I	7	PIETRO
3	Sophia Gabrielle	Veredas Paulo Franklin		7	SOPHIA
4	Sofia Alves	Veredas Paulo Franklin		8	Sofi Alves

DATA: 30/11/2023

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Luan Santos Silva	M ^a dos Graças		7	LUAN
2	Pietro Bernardo	M ^a dos Graças	Silvio Pereira I	7	
3	Sophia Gabrielle	Veredas Paulo Franklin		7	
4	Sophia Alves	Veredas Paulo Franklin		8	

TURMA 4

DATA: 29/11/2023

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Enzo Gabriel Alves	Paulo Franklin		9	Enzo Gabriel Alves
2	Enzo Gabriel Evangelista	Paulo Franklin		9	Enzo Gabriel Evangelista
3	Henry Sebastian F. Vizzoti	M ^a dos Graças	Silvio Pereira I	13	Henry Sebastian
4	Thiery dos Santos Fernandes	M ^a dos Graças	Conceição Alto	12	Thiery Fernandes

DATA: 30/11/2023

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Enzo Gabriel Alves	Paulo Franklin		9	Enzo Gabriel Evangelista
2	Enzo Gabriel Evangelista	Paulo Franklin		9	Enzo Gabriel Alves
3	Henry Sebastian F. Vizzoti	M ^a dos Graças	Silvio Pereira I	13	Henry Sebastian
4	Thiery dos Santos Fernandes	M ^a dos Graças	Conceição Alto	12	Thiery Fernandes

LISTA DE PRESENÇA
TURMA 1

DATA: 21/11/2023

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Eduardo F. Andrade de Res	foxi de Alencar	Silvio Pereira II	10	Eduardo Francisco
2	Luiza Dias Gomes	foxi de Alencar	Sta. Cruz	10	Luiza Dias
3	Maia Elinty Pimenta	foxi de Alencar	Sta. Cruz	10	Maia Elinty Pimenta
4	Rebecca Karolayne	foxi de Alencar	Floresta	11	Rebecca Karolayne

DATA: 29/11/2023

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Eduardo F. Andrade de Res	foxi de Alencar	Silvio Pereira II	10	
2	Luiza Dias Gomes	foxi de Alencar	Sta. Cruz	10	Luiza Dias Gomes
3	Maia Elinty Pimenta	foxi de Alencar	Sta. Cruz	10	Maia Elinty Pimenta
4	Rebecca Karolayne	foxi de Alencar	Floresta	11	Rebecca Karolayne

TURMA 2

DATA: 27/11/2023

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Emanuelle P. Santos	Deolindo Coelho	Melo Viana	10	Emanuelle Pereira Santos
2	Laissandra Souza de Jesus	Deolindo Coelho	Melo Viana	11	Laissandra Souza de Jesus
3	Pietro Ferreira de Moraes	Deolindo Coelho	São Domingos	10	Pietro Ferreira de Moraes
4	Ester da Silva do Nascimento	Deolindo Coelho	fk	10	Ester da Silva do Nascimento

DATA: 29/11/2023

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Emanuelle P. Santos	Deolindo Coelho	Melo Viana	10	
2	Laissandra Souza de Jesus	Deolindo Coelho	Melo Viana	11	Laissandra Souza de Jesus
3	Pietro Ferreira de Moraes	Deolindo Coelho	São Domingos	10	Pietro Ferreira de Moraes
4	Ester da Silva do Nascimento	Deolindo Coelho	fk	10	Ester da Silva do Nascimento

LISTA DE PRESENÇA
TURMA 1

DATA: 04/12/2023

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Bruno Emmanuel	Frei de Valencao	Sibrio Pereira II	10	Bruno Emmanuel Leao Correa
2	Felipe Emanuel	Frei de Valencao	São Vicente	11	Felipe Emanuel Silva Lopes
3	Isabelly Lauiza	Frei de Valencao	Sibrio Pereira II	11	Isabelly Lauiza Araújo Lourenço
4	Samuel Cassiano ✓	Frei de Valencao	Sibrio Pereira II	10	Samuel Cassiano de Barros Costa

DATA: 06/12/2023

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Bruno Emmanuel	Frei de Valencao	Sibrio Pereira II	10	
2	Felipe Emanuel	Frei de Valencao	São Vicente	11	Felipe Emanuel Silva Lopes
3	Isabelly Lauiza	Frei de Valencao	Sibrio Pereira II	11	
4	Samuel Cassiano	Frei de Valencao	Sibrio Pereira II	10	Samuel Cassiano de Barros Costa

TURMA 2

DATA: 05/12/2023

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Emilly Gabrielle	Maria dos Prazeres	Coladão	13	Emilly Gabrielle
2	Gabriel Tielyo	Maria dos Prazeres	São Geraldo	13	Gabriel Tielyo
3					
4					

DATA: 06/12/2023

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Emilly Gabrielle	Maria dos Prazeres	Coladão	13	
2	Gabriel Tielyo	Maria dos Prazeres	São Geraldo	13	
3					
4					

LISTA DE PRESENÇA
TURMA 3

DATA: 06/12

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1				12	gnil nulllyam R. do sado. C
2				10	Ludmila Alves da S.
3				10	Letícia Alves da Silva
4				10	Mateus Augustoreira Santos

DATA: 07/12

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1				13	x Emanuelly Kerullyn Martins
2				24	x Kássia Lúcia Gomes de Oliveira
3				14	x Kayk Junio
4				13	x Marliana da Silva Gomes

TURMA 4

DATA: 07/12

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1				13	x Sorrainy Dayani Amorim Oliveira
2				11	Arthur Victor Souza Araújo
3					
4					

DATA:

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1					
2					
3					
4					

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 25/03/2024

TURMA 1

TURMA 2

TURMA 3

TURMA 4

PRESENTE

x Yasmim Souza Silva - 6
x Sofia Maria Cruz - 6
x Bernardo Miguel da Silva - 6
x Lucas Sanchez Dias - 6

x Turma 2
x Arthur - 6
x Enzo - 6
x Miguel - 6

26/03/2024

PRESENTE

x Sofia Maria Cruz
x Lucas Sanchez Dias
x Bernardo Miguel da Silva
x

x Turma 2
x Yasmim Souza Silva
x Enzo Zuler Elito
x Arthur
x Miguel

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 22/03/2024

TURMA

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Geauley	Intendente Carmara	Amaro Leonai	6	x GEARLEY
2	Maria			6	x MARIA LUZIA
3	Emilly			6	x EMOR
4	Antonio			6	x ANTONIO
	Aimee			6	x AIMEE

DATA: 22/03/2024

TURMA

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Antonella Rosa	Intendente Carmara	Amaro Leonai	6	x ANTONELLA ROSA SILVA
2	Antonella Gonçalves			7	x ANTONELLA GO
3	Bernardo			6	x BERNARDO-DE-SO
4	Gilson			6	x GILSON

DATA:

TURMA

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1					
2					
3					
4					

DATA:

TURMA

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1					
2					
3					
4					

LISTA DE PRESENÇA

TURMA 3

DATA: 21/03/2024

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Alana	Intendente Câmara	Amarelo Bonari	10	Alana
2	Bianca	Intendente Câmara	Amarelo Bonari	10	Bianca Guerra
3	Davi		Amarelo Bonari	10	Davi Lucas
4	Gabriel		Amarelo Bonari	9	Gabriel

DATA: 21/03/2024

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Raul	Intendente Câmara	Amarelo Bonari	10	Raul Madeira Gonçalves
2					
3					
4					

TURMA 4

DATA: 21/03/2024

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Antonella Rosa	Intendente Câmara	Amarelo Bonari	6	ANTONELLA ROSA SILVA
2	Antonella Gonçalves			6	ANTONELLA
3	Bernardo Souza			6	BERNARDO DE SOUZA
4	Gilson Gabriel			6	GILSON GABRIEL

DATA: 22/03/2024

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Jose Gabriel		Amarelo Bonari		JOSE GABRIEL
2	Benicio				BENICIO SOUZA GON
3	Ana Laura				ANA LAURA
4	Sofia Victória				SOFIA VICTORIA



LISTA DE PRESENÇA

DATA: 19/03/2024

TURMA A

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Alana	Intendente Câmara	Amaro	10	x Alana
2	Bianca	Intendente Câmara	Amaro	9	x Bianca
3	Davi	Intendente Câmara	Amaro	10	x Davi Lucas
4	Gabriel	Intendente Câmara	Amaro	9	x Gabriel

DATA: 19/03/2024

TURMA B

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Agatha	Intendente Câmara	Amaro	9	x Agatha
2	Raul	Intendente Câmara	Amaro	10	x Raul Madureira
3					
4					

DATA: 20/03/2024

TURMA C

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	João Gabriel	Intendente Câmara	Amaro	6	x JOSE GABRIEL
2	Benício	Intendente Câmara	Amaro	6	x BENICIO
3	Ana Laura	Intendente Câmara	Amaro	6	x ANA LAURA
4	Sofia Vitória	Intendente Câmara	Amaro	6	x SOPHIA VICTORIA

DATA: 20/03/2024

TURMA D

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Geauley	Intendente Câmara	Amaro	6	x GEARLEY
2	Maria	Intendente Câmara	Amaro	6	x MARIA LUIZA
3	Emilly	Intendente Câmara	Amaro	6	x EMILY
4	Antônio	Intendente Câmara	Amaro	6	x ANTONIO

x AIMEE

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 14/03/2024 TURMA E

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Danielo	Amarelo Panari	Intendente Lâncos	9	Danielo Reis
2	João Pedro	}		10	João Pedro
3	Gabriel			10	Gabriel Moura Souza
4					

DATA: _____ TURMA _____

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1					
2					
3					
4					

DATA: _____ TURMA _____

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1					
2					
3					
4					

DATA: _____ TURMA _____

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1					
2					
3					
4					

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 13/03/2024

TURMA: A + B

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Pedro Henrique	Intendente Câmara Amaro Leão	Amara Leão	10	PEDRO
2	Caio Miguel	Intendente Câmara Amaro Leão	Amara Leão	10	Caio
3	Kaio Fernandes	Intendente Câmara Amaro Leão	Amara Leão	11	Kaio Fernandes de
4	Renan Oliveira	Intendente Câmara Amaro Leão	Amara Leão	10	RENAN
5	Daniel	Intendente Câmara Bela Vista / Timoteo	Bela Vista / Timoteo	9	Daniel

DATA: 13/03/2024

TURMA: E

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Daniello	Intendente Câmara Amaro Leão	Amara Leão	9	Daniello Reis
2	João Pedro	Intendente Câmara Amaro Leão	Amara Leão	10	João Pedro
3	Gabrielle	Intendente Câmara Amaro Leão	Amara Leão	10	Gabrielle Moura
4					

DATA: 14/03/2024

TURMA: C

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Olga	Intendente Câmara Amaro Leão	Amara Leão	10	Olga Samos
2	Kaique	Intendente Câmara Amaro Leão	Amara Leão	10	Kaique
3	Miguel	Intendente Câmara Amaro Leão	Amara Leão	10	Miguel
4	Daniel Kaizer	Intendente Câmara Amaro Leão	Amara Leão	9	Daniel

DATA: 14/03/2024

TURMA: D

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Martina	Intendente Câmara Amaro Leão	Amara Leão	9	Martina
2	Valentina	Intendente Câmara Amaro Leão	Amara Leão	9	Valentina
3	Rebeca	Intendente Câmara Amaro Leão	Amara Leão	9	Rebeca
4	Leazaro	Intendente Câmara Amaro Leão	Amara Leão	10	Leazaro

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 11/03/2024 TURMA A

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Pedro Henrique	Intendente Câmara Amaro Leão		10	x Pedro
2	Davi Miguel	Intendente Câmara Amaro Leão		10	x David
3	Kaio Fernandes	Intendente Câmara Amaro Leão		11	x Kato
4					

DATA: 11/03/2024 TURMA B

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Renan Oliveira	Intendente Câmara Amaro Leão		10	x Renan
2					
3					
4					

DATA: 12/03/2024 TURMA C

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Betícia	Intendente Câmara Amaro Leão		10	x Betícia
2	Kaiguel	Intendente Câmara Amaro Leão		10	x Kaiguel
3	Olga	Intendente Câmara Amaro Leão		10	x Olga
4	Miguel	Intendente Câmara Amaro Leão		10	x Miguel
5	Daniel Kaizer	Intendente Câmara Amaro Leão		9	x Daniel

DATA: 12/03/2024 TURMA D

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Martina	Intendente Câmara Amaro Leão		9	x Martina
2	Valentina	Intendente Câmara Amaro Leão		9	x Valentina
3	Rebeca	Intendente Câmara Amaro Leão		9	x Rebeca
4	Laizara	Intendente Câmara Amaro Leão		10	x Laizara
5	Daniel	Intendente Câmara Amaro Leão		9	x Daniel

Apresentação - 04/03/2024 - 56 participantes - 1º, 2º, 3º ano - Escola Intendente Câmara



Associação Solidiedade Brasil - TOGO
Rua Rubem Siqueira Maia, 674 - Centro/Coronel Fabriciano
Contato: (31)972055623 - WhatsApp
CNPJ: 04.685.166/0001-64



Apresentação - 05/03/2024

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 07/03/2024

TURMA A

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Bernardo	Intendente Câmara	Amaro Leonari	7	x BERNARDO
2	Maria Alice	Intendente Câmara	Amaro Leonari	7	x Maria Alice
3	Moisés	Intendente Câmara	Amaro Leonari	7	x Moisés
4	Pedro	Intendente Câmara	Amaro Leonari	7	x PEDRO

DATA: 07/03/2024

TURMA B

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Gabriel	Intendente Câmara	Amaro Leonari	7	x GABRIEL
2	Lais	Intendente Câmara	Amaro Leonari	7	x LAIS
3	Rafael	Intendente Câmara	Amaro Leonari	7	x RAFAEL
4					

DATA: 08/03/2024

TURMA A

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1					
2	Maria Alice	Intendente Câmara	Amaro Leonari	7	x Maria Alice
3	Moisés	Intendente Câmara	Amaro Leonari	7	x Moisés
4	Pedro	Intendente Câmara	Amaro Leonari	7	x PEDRO

DATA: 08/03/2024

TURMA B

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Gabriel	Intendente Câmara	Amaro Leonari	7	x GABRIEL
2					
3	Rafael	Intendente Câmara	Amaro Leonari	7	x RAFAEL
4					

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 23/04/2024

TURMA

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Bernardo	ma das Graças	sta. cruz	12	Bernardo Ricardo Santiago
2	Taynara		coqueiro alto	11	Taynara
3	Yasmin Vitória		Caladinho	11	Yasmin Vitória Honorio Ferreira de Paula
4	Beatriz		sta. cruz	11	Beatriz de Oliveira Pereira

DATA: 23/04/2024

TURMA

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Miguel Inácio	ma das Graças	sta. cruz	11	Miguel Inácio
2	Ruan Patrick		coqueiro alto	11	Ruan Patrick
3	Isadora		Pedra Leinda	11	Isadora dos Reis Ribeiro
4	Miguel Francisco		coqueiro	11	Miguel Francisco Cunha

DATA: 24/04/2024

TURMA

-Obs: Completaram 3h

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Davi Lucas	ma das Graças	coqueiro alto	11	Davi Lucas Silva da Silva
2	Luís Fernando		Pedra Leinda	11	Luís Fernando
3	Tayna Rodrigues		coqueiro alto	11	Tayna Rodrigues
4	Thalita de Lelis (2ª)		coqueiro alto	11	Thalita de Lelis Soares

DATA:

TURMA

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1					
2					
3					
4					

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 22/04/2024 TURMA 1º

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Beatriz de Oliveira	ma das graças	Sto Cruz	11	Beatriz de Oliveira P.
2	Marcus Júnior	}	Sto Cruz	11	Marcus Junior Gomes Martins Barbosa
3	Taymara Rodrigues	}	Sto Cruz	11	Taymara Rodrigues
4	Yasmin Vitorino	}	Conceição Alto	11	Yasmin Vitorino Honorio Ferreira do Pinho

DATA: 22/04/2024 TURMA 2º

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Miguel Inácio	ma das graças	Sto Cruz	11	Miguel Inácio N. Rocha
2	Miguel Francisco	}	Floresta	11	Miguel Francisco Cunha
3	Isadora dos Reis	}	Pedra Leão	11	Isadora dos Reis Ribeiro
4	Ruan Patrick	}	Sto Cruz	11	Ruan Patrick

DATA: 22/04/2024 TURMA 3º

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Bernardo Augusto	ma das graças	gra. Cruz	12	Bernardo Augusto Santiago
2	Thalita de Lelis	}	Conceição Alto	11	Thalita de Lelis Soares Fernandes
3		}			
4		}			

DATA: _____ TURMA _____

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1					
2					
3					
4					

LISTA DE PRESENÇA

FEIRA DIGITAL

DATA: _____

TURMA 1

Ana Clara Evangelista - 11
Sabrina Rosa - 11
Kauã de Oliveira - 10
Icaro - 11

TURMA 2

Antônio Loucos - 11
Rafael de Souza - 11
Davi Loucos - 11
Marionna Teixeira - 11

TURMA 3

Thaíla Mirelly - 11
Arthur Miguel - 11
João Gabriel - 11
Thalles Gustavo - 12

TURMA 4

Palme C. de Oliveira - 11
Eduane Kymbellin - 11
Henzo Fúria - 11
Yasmim Vitória - 11

DEMAIS PRESENTES

15/04/2024 - Turma 1
x Ana Clara Evangelista
x Sabrina Rosa
x Kauã Mayron de Oliveira Reis
x Icaro + Homay

Turma 2
x Arthur Loucos
x Rafael de Souza Lima
x Davi Loucos
x Marionna Teixeira de Jesus

17/04/2024 - Turma 3
x Thaíla Mirelly Oliveira do Reis
x Arthur Miguel dos Anjos Silva
x João Gabriel da Silva
x Thalles Gustavo Batista E.

Turma 4
x Eduane Kymbellin Marques Silva
x Palme C. de Oliveira
x Yasmim Vitória Gomes Silva
x Eduane Kymbellin Marques Silva

DEMAIS PRESENTES

16/04/2024 - Turma 1
x Ana Clara Evangelista
x Sabrina Rosa
x Kauã Mayron de Oliveira Reis

Turma 2
x Marionna Teixeira de Jesus
x Rafael de Souza Lima
x Davi Loucos

18/04/2024 - Turma 3
x Thalles Gustavo B. Evangelista
x João Gabriel da Silva
x Arthur Miguel dos Anjos Silva
x Thaíla Mirelly Oliveira

Turma 4
x Eduane Kymbellin Marques Silva
x Palme C. de Oliveira
x Yasmim Vitória Gomes Silva

LISTA DE PRESENÇA TURMA 3

DATA: 09/04/2024

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Diego	CEBSMA	Centro	13	x Diego Emmanuel Lima Vilela
2	Pedro Henrique	Celina Machado	Sto. Terezinha I	14	x Pedro Henrique Cunha Barbosa
3	Gabriel	Celina Machado	Sto. Terezinha I	13	Gabriel Costa
4					

DATA: 10/04/2024

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Nícolas			10	x Nícolas Breder
2					
3					
4					

TURMA 4

DATA:

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1					
2					
3					
4					

DATA:

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1					
2					
3					
4					

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 23/05/2024

TURMA _____

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Maria	ARGEU BRANDAO			Mario Emilia Bezada Barbosa
2	Vitoria				Vitania Emanuelly
3	Isaque Felipe			93	ISAQUE FELIPE DOS SANTOS
4	Maixanne			13	Maixanne Felipe da Silva

DATA: 23/05/2024

TURMA _____

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Luan	ARGEU BRANDAO		12	Luana Lourenço Barros
2					
3					
4					

DATA: _____

TURMA _____

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1					
2					
3					
4					

DATA: _____

TURMA _____

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1					
2					
3					
4					

LISTA DE PRESENÇA
TURMA 3

DATA: 21/05/2024

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Gabriel Rodrigo	ARGEU BRANDÃO	Manoel Mauro	11	GABRIEL RODRIGO SILVA
2	Gabriel Arruda		Frederico Giron	11	GABRIEL ARRUDA LACERDA
3	Samuel Eze		Manoel Mauro	11	Samuel Eze
4	Mikael		Manoel Mauro		FALTOU

DATA: 21/05/2024

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Vitor Eduardo	ARGEU BRANDÃO	Manoel Mauro	11	VITOR
2	Maysa Giovanna		Porto Alegre	11	Maysa Giovanna
3	Vitor Ronaldo		Porto Alegre	11	VITOR
4	Eric Salgado		Porto Alegre	12	ERICK

TURMA 4

DATA: 22/05/2024

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Vitor Eduardo	ARGEU BRANDÃO	Manoel Mauro	11	Vitor Ronaldo
2	Maysa Giovanna		Porto Alegre	11	Maysa Giovanna
3	Vitor Ronaldo		Frederico Giron	11	VITOR
4	Eric Salgado		Frederico Giron	12	ERICK

DATA: 22/05/2024

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Maria	ARGEU BRANDÃO	11	11	Maria Emilia Arruda Barbosa
2	Vitoria		Caladão	11	Vitoria Emanuel
3	Isaque Felipe		Manoel Mauro	11	ISAQUE FELIPE DOS SANTOS
4	Marcel		Manoel	12	Marcelo Anderson
5	Lauan		Frederico	12	Luan Vitor Raimon

LISTA DE PRESENÇA
TURMA 3

DATA: 15/05/2024

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Ana Caroline	ARGEU BRANDÃO	Manoel Maia	14	x Ana Caroline Prius Vieira
2	Camille Henrique		Manoel Maia	15	x Camille Henrique Batista Capurro
3	Victor Italo		Caladão	14	x Victor Italo Fernandes Machado
4	Camille		Caladão	13	x Camille Oliveira Miranda

DATA: 15/05/2024

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Brendo	ARGEU BRANDÃO	Manoel Maia	14	x Brendo Fernandes dos Santos
2	Samuel		Manoel Maia	14	x Samuel Italo dos Anjos
3	Stephanny		Manoel Maia	14	x Stephanny Almeida Lopes
4	Lincoln		Caladão	14	x Thompson da Silva Lima

TURMA 4

DATA: 16/05/2024

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Mikael Eduardo	ARGEU BRANDÃO	Manoel Maia	11	x Mikael Eduardo
2	Gabriel Rodrigo		Manoel Maia	11	x GABRIEL RODRIGO
3	Gabriel Alexandre		Frederico Capurro	11	x Gabriel Alexandre
4	Samuel Eric		Manoel Maia	11	x Samuel Eric

DATA: 16/05/2024

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Brendo	ARGEU BRANDÃO	Manoel Maia	14	x Brendo Fernandes dos Santos
2	Samuel		Manoel Maia	14	x Samuel Italo dos Anjos
3	Lincoln		Caladão	14	x Thompson da Silva Lima
4	Stephanny			14	x Stephanny Almeida Lopes

12 participantes - 3 Oport

Lista de Presença Fabrilak Comunhão da Robótica

Local: E. M. Bugeu Brondão

Data: 14/05/2014

Nome - Turma 1	Idade	Bairro
Manuel Victor	13	Caladão
Stefany Santos	11	BJ (Judith Behring)
Arthur Menezes	11	Bairro
Barbara Heulyn	13	Contente
		Bairro
		Contente
Nome - Turma 2	Idade	Bairro
Daniel Henrique Botto Cyrano	x 13	x Manuel Maia
Victor Otávio Formandely Machado	x 14	x Caladão
Camila Olivera Miranda	x 13	x Contente
Ana Caroline Pádua Vieira	x 14	x Manuel Maia

14 06 24
Luan A

LISTA DE PRESENÇA

~~TURMA 3~~

DATA: 08/05/2024

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Leaura	ARGEU BRANDÃO	Manoel Maia	12	x Laura Martins Ribeiro
2	Suellen		Paradim Princesa	11	x Suellen Fátima Almeida Ribeiro
3	Davy		Manoel Maia	11	x Davy Lucas B. Martins
4					

DATA: 09/05/2024

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Leaura	ARGEU BRANDÃO	Manoel Maia	12	x Laura Martins Ribeiro
2	Suellen		Paradim Princesa	11	x Suellen Fátima Almeida Ribeiro
3	Davy		Manoel Maia	11	x Davy Lucas B. Martins
4					

~~TURMA 4~~

DATA: 09/05/2024

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Arthur Miguel	ARGEU BRANDÃO	Portete	11	x Arthur Miguel
2	Barbara Hendryx		Portete	13	x Barbara Hendryx
3	Samuel Victor		Caladão	13	x Samuel Victor Long
4	Stephany Santos		Judith Behring	11	x Stephany

DATA:

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1					
2					
3					
4					

14.06.24
Leaura

x part. par. 2 Opim

LISTA DE PRESENÇA
TURMA 3

DATA: 02/05/2024

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Bryan Henrique	Argem Brandão	São Eustáquio	12	Bryan Henrique
2	Dani Miguel		Judith Beirito	10	Dani Miguel Alves de Souza
3	Maria Eduarda		Floresta	10	Maria Eduarda de Paula Brito
4	Alice		Manoel Maia	10	Alice Costa Reis

DATA: 02/05/2024

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Miguel Ataide	Argem Brandão	Contente	12	Miguel Ataide dos Reis
2	Fernando Gabriel		Alipinho	12	Fernando Gabriel
3	Ferzil Ataide		Caladão	13	Ferzil Ataide
4	Wellington Alexandre		Caladão	11	Wellington Alexandre

TURMA 4

DATA: 03/05/2024

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Wellington	ARGEM BRANDÃO	Caladão	11	Wellington Alexandre
2	Dani Miguel Alves de Souza		Judith Beirito	11	Dani Miguel Alves de Souza
3	Alice Costa Reis		Manoel Maia	10	Alice Costa Reis
4	Fernando Gabriel Cordaro		Alipinho	12	Fernando Gabriel Cordaro

DATA: 04/05/2024

ITEM	NOME	ESCOLA	BAIRRO	IDADE	ASSINATURA
1	Ferzil Ataide	ARGEM BRANDÃO	Caladão	13	Ferzil Ataide Barbosa
2	Miguel Ataide		Contente	12	Miguel Ataide
3	Bryan		São Eustáquio	12	Bryan Henrique e Fernanda Araújo
4	Maria Eduarda		Floresta	10	Maria Eduarda de Paula Brito

LISTA DE PRESENÇA ENCERAMENTO PROJETO FABRI LAB- CAMINHÃO DA ROBÓTICA
DATA: 23/05/2024

ITEM	NOME	REPRESENTAÇÃO	ASSINATURA
1	Monize Corroine Dias		Monize
2	Augusto Elias Laid		
3	Edlayne J. Madureira Lopes		Edlayne
4	Juliano G. Lopes		Edlayne
5	Raul Madureira Gonçalves		Edlayne
6	Bernardo M. Gonçalves		Edlayne
7	Janete Loureiro Viegas Fortunato		Janete
8	Emi R. Guimarães		
9	Valmir de Leantes		
10	Marcos da Silva Campelo		
11	Glenda da Costa Martins		
12	Renata Prata Reis	Nice Prata Reis	
13	Gloria R. R. R. R.	GLORIA R. R. R.	
14	Hendrika Horsth Matos Machado	ASBT	Hendrika Horsth
15	Guilherme Zangari	ASBT	Guilherme Zangari
16	Andréia de Fátima S. de Almeida	ASBT	Andréia de Fátima S. de Almeida
17	DANIEL GUEDES	VEREADOR/IPA	Daniel
18	Gláston Sant'Ana Silva	SGASO/PMCF	Gláston
19	Xana Moura	Moisés Moura	Xana
20	Marcelo Lucas Oliveira		Marcelo
21	Pônia Sereira Almeida	E.M.M. dos Graças	Pônia Sereira Almeida
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			14.06.24
35			Carla
36			
37			
38			
39			

LISTA DE PRESENÇA ENCERAMENTO PROJETO FABRILAB- CAMINHÃO DA ROBÓTICA
DATA: 23/05/2024

ITEM	NOME	REPRESENTAÇÃO	ASSINATURA
1	Pedro Henrique Oliveira	ASBT	
2	Genivaldo Costa Barbosa	ASBT	
3	Gladston Paulina Silva	SGASO/PMCF	
4	Emerson M. Lima		
5	CARLOS R. LIMA	ASSESSOR JURÍDICO	
6	JOÃO BATISTA CAMPOS		
7	SILVIA DA SILVA		
8	Sueli de Oliveira		
9	Marylia Soares S. Batista	E. M. Jorge Brancos	
10	Marcia Apolinária Lima		
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			

14 06 24
Carla A.